

Abhängigkeiten von Eckpunkten verwalten

Abhängigkeiten von Eckpunkten werden erfasst und die Arbeitsabläufe transparent dargestellt.

Die Abhängigkeiten können beispielsweise im Gantt-Diagramm als Pfeil dargestellt werden.

Im Bereich der Mastereckpunkte können Vorgänger und Nachfolgereckpunkte definiert werden.

MASTERECKPUNKT BEARBEITEN

BASISDATEN

Eckpunktbezeichnung*

Zweiten Entwurf fertiggestellt

Kurzname

Zweiten Entwurf fertiggestellt

Pflichteckpunkt

☐

VERANTWORTLICHE ROLLEN

Durchführungsverantw. Rolle*

Geschäftsleitung

Gesamtaufwand

Stunden

Freigabeverantwortlicher

Bitte wählen

PROZESS

Voraussetzungen

Beschreibung

Erfüllungskriterien

Neuen Mastereckpunkt anlegen

Speichern

Löschen

Abbrechen

PROJEKTTYP

PROJEKTTYP

PP Extended

Nr. *

2

EINTEILUNG PHASE

Idee

TEILPROZESS

Technische Planung

Standard

Bitte wählen

Bitte wählen

TEAMS/UNTERSTÜTZENDE ROLLEN

Bitte Rolle wählen

0,00

Stunden

Hinzufügen

ZU INFORMIERENDE ROLLEN

Bitte Rolle wählen

Hinzufügen

DOKUMENTE / VORLAGEN

Link

UNTERAUFGABEN / AKTIVITÄTEN

Vorgängereckpunkt definieren

Hinzufügen

VORGÄNGER ECKPUNKTE

Erstellen eines ersten Entwurfs

Hinzufügen

NACHFOLGER ECKPUNKTE

Entwurfplanung fertiggestellt & angepasst

Hinzufügen

Nachfolgereckpunkt definieren

Im Gantt-Diagramm werden diese Abhängigkeiten übersichtlich durch einen Pfeil dargestellt.

PROPLAN

Pronux GmbH

PDF erzeugen

Woche

Monat

jahr

Motoryacht Shuttle

Portfolio

Projekte

ToDo Liste

Projekt

Checkliste

Management Summary

Gantt-Diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projektdateien

Dokumentliste

Name	Starttermin	Endtermin	2019
			AugustSeptemberOktoberNovemberDezemberJanuarFebruarMärzAprilMai
Motoryacht Shuttle	26.07.2019	25.10.2021	Idee
Idee	26.07.2019	13.01.2020	Erstellen eines ersten Entwurfs
Zweiten Entwurf fertiggestellt	10.09.2019	10.10.2019	Zweiten Entwurf
Planung		24.09.2019	Planung
Dokumentation erstellt	01.10.2019	30.10.2019	Dokumentation
Entwurfplanung fertiggestellt & angepasst	24.10.2019	18.12.2019	Entwurfplanung fertiggestellt
Entwurfplanung erstellt		24.11.2019	Entwurfsplan
Fachplaner zur Unterstützung beauftrag	07.11.2019	28.11.2019	Fachplaner
Durchführen von Tests	14.11.2019	30.12.2019	Durchführen von Tests
Ideen für das Produkt gesammelt	16.12.2019	13.01.2020	Ideen für das f
Definition	03.01.2020	04.04.2020	Definition
Zielgruppe filtern	03.01.2020	27.01.2020	Zielgruppe f
Ausführung		04.04.2020	Ausführung
Planung	08.10.2020	08.10.2020	
Vertrieb	08.10.2020	08.10.2020	
Realisierung	25.03.2021	25.03.2021	
Anschluss		25.03.2021	
Abschluss	25.10.2021	25.10.2021	
Garantie		25.10.2021	

Abhängigkeiten erkennen