



Streckenbauabschnitt 8A

- Portfolio**
- Projekte
 - ToDo Liste
 - Multi Projekt Cockpit

- Projekt**
- Checkliste
 - Management Summary
 - Gantt diagramm
 - Landkarte
 - Projektpunkte
 - Projekt Daten
 - Projekt Cockpit
 - Dokumentliste
 - Aufgabenplanung

Großprojekt Karlsruhe-Basel > Streckenabschnitt 8 > Streckenbauabschnitt 8A

Archivieren | Einklappen | PDF erzeugen | Termin Import | Abbrechen

Level 4: DB Netz StA 8A | DB S+S Bhf Riegel + Buggingen | DB Energie 50 Hz + 16,7 Hz

Level 5: HRB Dietzenbach

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIEN	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
----------------------------------	--------------	--------------	-------------	------------	--------

Streckenbauabschnitt 8A | DB Netz StA 8A 3 | Kick Off (Projektausführender Verantwortlicher, Rolf Schuhmann)

Haupt-Output (Produkt)	Ziele: Generalprobe für Fulda Konferenz Inhalte und Aktivitäten: Erweiterung Maßnahmenportfolio Lph 1/2 zur Abstimmung mit Bund und Länder auf Basis Netzkonzeption zusammenstellen (Auftraggeber intern) Unterlage zur Information des Netz-Vorstands erarbeiten (als TOP 6) zum Lph 1/2 – Portfolio für die Fulda Konferenz (Auftraggeber intern) Vorstands-Briefing an Konzern und EIUs durchführen (Auftraggeber intern)				
TOP 6 – Unterlage (VS Netz) für Fulda-Konferenz (#04) HVS-Vorstands-Briefing					Fortschritt: <input type="text"/> %

Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (3 von 3 nicht erledigt) | Informationen (0)

 alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS	ERLEDIGT
1	Erweiterung Maßnahmenportfolio Lph 1/2 zur Abstimmung mit Bund und Länder auf Basis Netzkonzeption zusammenstellen (Auftraggeber intern)	Aktivitäten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Unterlage zur Information des Netz-Vorstands erarbeiten (als TOP 6) zum Lph 1/2 – Portfolio für die Fulda Konferenz (Auftraggeber intern)	Aktivitäten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Vorstands-Briefing an Konzern und EIUs durchführen (Auftraggeber intern)	Aktivitäten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[+ neue hinzufügen](#)

DB Netz StA 8A 3 | QG Planungsauftrag erfolgreich durchgeführt (Projektausführender Verantwortlicher, Rolf Schuhmann)

Haupt-Output (Produkt)	Ziele: Voraussetzung für Planung und Steuerung des Projektes durch Abbildung in den Systemen schaffen Inhalte und Aktivitäten: Projektstruktur festlegen (Projektleiter technisch (designierter)) Erste Kosten bewerten und auf Jahresscheiben aufteilen (Projektleiter technisch (designierter)) Grob-Meilenstein-Terminplan erstellen (Projektleiter technisch (designierter)) Anlage des Projektes in SAP beauftragen mit Stammdatenerfassungsblatt (Auftraggeber intern) Projekt in SAP anlegen (Projektkaufmann) Bewertete Kosten in SAP einstellen				
Projekt in SAP angelegt Projekt Nummer/ -bezeichnung GWU Projektstruktur für BV Projektstart (#05) Projektleiter technisch (designierter) für Projektbeauftragung (#07)					Fortschritt: <input type="text"/> %

Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) | Informationen (0)

Streckenbauabschnitt 8A | Abschluss Planungsvereinbarung(en) gezeichnet (Projektausführender Verantwortlicher, Rolf Schuhmann)

Haupt-Output (Produkt)	Ziele: Feststellung der Projektqualität zu definierten Meilensteinen im Projektverlauf Inhalte und Aktivitäten: QG-Termin planen (Auftraggeber intern) Teilnehmer zur QG-Sitzung einladen (Auftraggeber intern) Dokumentenset und Agenda für QG zur Verfügung stellen (Auftraggeber intern) QG-Sitzung durchführen und Ergebnisse protokollieren (Auftraggeber intern) QG-Protokoll an Fachstelle Quality Gates senden (Auftraggeber intern)				
Gezeichnetes Protokoll Quality Gate (Deckblatt und ausgefüllte Checkliste) als Grundlage für BV Projektstart (#05) Planungsauftrag (#06) QG Vorplanungsbeginn (#19)					Fortschritt: <input type="text"/> %

Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (1 von 1 nicht erledigt) | Informationen (0)

DB Netz StA 8A 3 | VAs freigegeben (einschl. Abstimmung EBA(F)) (Projektausführender Verantwortlicher, Rolf Schuhmann)