


Großprojekt Karlsruhe-Basel > Streckenabschnitt 8 > Streckenbauabschnitt 8A

Archivieren | Infomail | PDF erzeugen | Teamsitzung Auswertung | Teamsitzung beenden & archivieren | Abbrechen | Speichern


Level 4: DB Netz StA 8A | DB S+S Bhf Riegel + Buggingen | DB Energie 50 Hz + 16,7 Hz
Level 5: HRB Dietzenbach



GESAMTPROJEKTSTATUS VON 06.06.2019, 0 ECKPUNKTE VON 300 FERTIG

Formelle Beauftragung des Leiter Großprojekt/e durch den Auftraggeber intern (Netzplanung Großprojekte)
 Planungsauftrag durch QG und das EBA bestätigt
 1. Steuerungsbesprechung mit Projektleitern auf 5.7.2019 terminiert,
 Aktuelle Tätigkeiten:
 Eckpunkt 14, 15 und 16: Abschluss in den nächsten 2 Monaten
 Eckpunkt 18: Vergabe Bodengutachter; Vergabe Baugrundkonzept

Status aller Projekte



Unterprojekte

3 Projekte


Eskalationen

2 Eskalationen


Volumen

250 Mio. EUR


Status Unterprojekte



DB Netz StA 8A (G.016190308)



DB S+S Bhf Riegel + Buggingen (G.011602308)



DB Energie 50 Hz + 16,7 Hz (G.031009728)

4 Maßnahmen in Fulda Konferenz bestätigt (Auftraggeber (intern))

Haupt-Output (Produkt)	Ziele: Inhalte und Aktivitäten:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fortschritt: <input type="text"/> %
------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) | Informationen (0)

5 Beschlussvorlage „Projektstart“ beschlossen, Lph 1+2 (BV 1 von 2) (Auftraggeber (intern))

Haupt-Output (Produkt)	Ziele: Freigaben der Mittel für die Planung und notwendige Vorfinanzierung erwirken: Freigabe für Anmeldung Fulda, Freigabe erweiterte Lph 1/2 inkl. Vorfinanzierung Lph 1, Zustimmung zur optionalen Ausschreibung Lph 3/4 und 6/(7) Freigabe Lph 3-7 ohne 5 Inhalte und Aktivitäten: Entwurf BV-Projektstart erstellen (Auftraggeber intern) Planfallrechnung zur Erlösprognose erstellen (Auftraggeber intern) WR Eingangsgrößen (Kosten, Anlagenbilanz) ermitteln (Projektleiter technisch (Designer)) WR Eingangsgrößen (Trassen) ermitteln (Auftraggeber intern) WR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fortschritt: <input type="text"/> %
------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) | Informationen (0)