

Management Summary

Die Management Summary bietet einen Überblick über den Projektstatus auf einem hohen Level

Funktionen:

- Überblick über die wichtigsten Projektdaten
- Anzeige einer aggregierten Ampelstatus aller Teilprozesse
- Generierung eines Ampelstatus für das gesamte Projekt
- Für den Teilprozess werden Ampelstatusdetails und die Anzahl erledigter Eckpunkte angegeben
- Darstellung einer Druckansicht als PDF kann erzeugt werden.

The screenshot shows a 'MANAGEMENT SUMMARY' dashboard. At the top, there are navigation buttons: 'Info', 'PDF erzeugen', 'Abbrechen', and 'Zurückgehen'. Below this is a process flow bar with four stages: 'YEP Vorphase', 'Detail Design', 'Grundlegendes Design', and 'Serien Aufbereitung / Herstellung'. Each stage has a corresponding milestone: 'Projekt Management Auftakt 08.03.2017', 'Funktionaler Stopp 10.04.2017', 'Produktions Genehmigung 19.04.2017', and 'Struktur Stopp 30.08.2017'. A 'Zeit von Schiffsverft' is also indicated.

The main content area is titled 'GESAMTPROJEKTSTATUS VON 21.02.2017'. It displays a traffic light status: a green light with '60' next to it, indicating the overall project health. Below this, there are sections for 'Kritisch' (Critical) and 'Gefährdet' (At Risk) with detailed text explaining the reasons. For example, under 'Kritisch', it states: '- Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden'. Under 'Gefährdet', it states: '- Pünktliche Schaffung vom Negative ist gefährdet (Maßnahmen sind z.B. Überstundenöfen.Critical: - Due to a non-established list of objectives (Fr. Dietrich) a decision for internal options can not be made'.

Below the overall status is a table of sub-processes:

NR.	TEILPROZESSE	BESCHREIBUNG
1	Quality Gates	Gefährdet: - In der Zeit die Genehmigung von Negativen (Deck und Rumpf) Genehmigte Q-Gates: - Aufbau stoppen (5 Tage Verzögerung) - Bewertung: Sie Müssen ein Her Zeit

Callout boxes provide additional context:

- 'Das gesamt Projekt wird abhängig von der schlechtesten Bewertung eines Prozesses geschaltet' (The overall project is switched depending on the worst evaluation of a process).
- 'Adobe PDF erzeugen' (Generate Adobe PDF).
- 'Verfassen einer Infomail für Rückfragen' (Compose an info email for questions).
- 'Kommentarfeld für eine Zusammenfassung des Projektstatus je Teilprozess in Worten' (Comment field for a summary of the project status per sub-process in words).
- 'Bei Klick auf den Namen des Teilprozesses, werden alle Eckpunkte des Prozesses mit dem jeweiligem Ampelstatus angezeigt' (When clicking on the sub-process name, all milestones of the process with their respective traffic light status are displayed).
- 'Je Ampelfarbe wird die Zahl der zugehörigen Eckpunkte ausgewiesen' (The number of related milestones is indicated by the traffic light color).

Funktion	Beschreibung
Teamsitzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick über den aktuellen Projektstatus • Überblick, welche Projektbeteiligte anwesend waren • Datum der nächsten Teamsitzung festlegen • Archivierung der Teamsitzungen

Teamsitzungen

Anwesenheitsliste Projektsitzung



Datum der Sitzung 08.03.2017 ▾

Pflicht Teilnehmer ⓘ

NAME	ROLLE	ANWESEND
La Rocca, Larissa	Projektleiter	<input type="checkbox"/>

Weitere Teilnehmer ⓘ

NAME	ROLLE	ANWESEND
Norbert Moser	Achitekt	<input checked="" type="checkbox"/>
Alexander Baier	Bauleitung	<input checked="" type="checkbox"/>
Alfons Huber	Dienstleister	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Hinzufügen

Nächste Teamsitzung*

15.03.2017



+ Neue Sitzung

✖ Abbrechen

📁 Speichern & Teamsitzung archivieren