


Eckpunkttermine in der Projektlandkarte verschieben

Kommt es bei einem Eckpunkttermin zu einer Terminverschiebung, kann der Projektleiter in der Projektliste den Solltermin für alle nachfolgenden Eckpunkt- und Maßnahmentermine entsprechend verschieben. Zeitliche Überschneidungen bei den Eckpunktterminen können somit mit wenig personellen Aufwand im System vorgenommen werden.



Die Eckpunkttermine wurden entsprechend der Eingaben um 14 Tage in die Zukunft verschoben

