

Duplikat von Projekten erstellen

Wiederkehrende Projekte mit gleichen Eckpunkten und Maßnahmen können in PROPLAN dupliziert werden und ermöglichen es, dass das Projektteam ohne großen zeitlichen Aufwand neue Projekte anlegen können. Die Eckpunkt- und Maßnahmentermine werden nicht dupliziert und müssen individuell angepasst werden.

PROPLAN

462, Berlin-Schöneweide Bahn...

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. 462

Projektname* Berlin-Schöneweide Bahnhof

Projektleiter Pronux Test

Volumen 91'000 T EUR

Projekttyp* Basis

Masterprojekt Bitte wählen

Aktivitätsstatus Aktiv

Änderungshistorie Eckpunkte aktualisieren Kopie speichern Speichern Zurück Löschen

BILDUPLLOAD

Projektbild + Bitte wählen

Webcamlink http://

EMAILVERTEILER

Projekt kopieren

Projektkopie wurde erstellt und die Meilensteintermine wurden ebenfalls übernommen.

PROPLAN

Kopie von Berlin-Schöneweide...

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Teamsitzung
- Gantt diagramm
- Landkarte
- Projektpunkte
- Projektdaten
- Projekt Cockpit

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. 462

Projektname* Kopie von Berlin-Schöneweide Bahnhof

Projektleiter Pronux Test

Volumen 91'000 T EUR

Projekttyp* Basis

Masterprojekt Bitte wählen

Aktivitätsstatus Aktiv

MEILENSTEINE

Projekt ist beauftragt 06.02.2001

Parlamentarische Befassung abgeschlossen (BUV) / Finale Entscheidung zum Projekt getroffen (GVFG) 23.03.2010

Planrecht hat Bestandskraft 14.07.2021

Änderungshistorie Eckpunkte aktualisieren Kopie speichern Speichern Zurück Löschen

BILDUPLLOAD

Projektbild + Bitte wählen

Webcamlink http://

EMAILVERTEILER

Bitte wählen

Hinzufügen

Projekt kopie wurde erstellt

Eckpunkt- und Maßnahmentermine wurden nicht dupliziert.



Kopie von Berlin-Schöneweide...

Portfolio

Projekte

Aufgabenliste

Multi Projekt Cockpit

Projekt

Checkliste

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt-Diagramm

Landkarte

Projektpunkte

Projektdateien

Archiv Datum Eckpunkte Durchführungsveran Teilprozess Phase Offen

Archivieren Einklappen PDF erzeugen MS Project Export MS Project Import Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
----------------------------------	--------------	--------------	-------------	------------	--------

1: PROJEKT IST BEAUFTRAGT: 06.02.2001

Eckpunkttermine wurden nicht dupliziert

1 Neue Maßnahme zur Aufnahme in die Programme mit Bund und Ländern vorabgestimmt (Auftraggeber intern)

TOP 6 – Unterlage (VS Netz) für Fulda-Konferenz (#04)

HVS-Vorstands-Briefing

- ☐ Ziele: Generalprobe für Fulda Konferenz Inhalte und Aktivitäten; Erweiterung
- ☐ Maßnahmenportfolio Lph 1/2 zur Abstimmung mit Bund und Länder auf Basis Netzkonzepion zusammenstellen (Auftraggeber intern)
- ☐ Unterlage zur Information des Netz-Vorstands erarbeiten (als TOP 6) zum Lph 1/2 – Portfolio für die Fulda Konferenz (Auftraggeber intern)
- ☐ Vorstands-Briefing an Konzern und EUS durchführen (Auftraggeber intern)

Starttermin: Solltermin: Isttermin:

Fortschritt: %

☐ ☐ ☐

Massnahmen ab gelber Ampel (4 von 4 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0)

alle Erledigte ausblenden alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWÖRTLICHER	TERMIN	STATUS
1	Erweiterung Maßnahmenportfolio Lph 1/2 zur Abstimmung mit Bund und Länder auf Basis Netzkonzepion zusammenstellen (Auftraggeber intern)	Massnahmen ab gelber P	Bitte wählen		Offen
2	Unterlage zur Information des Netz-Vorstands erarbeiten (als TOP 6) zum Lph 1/2 – Portfolio für die Fulda Konferenz (Auftraggeber intern)	Massnahmen ab gelber P	Bitte wählen		Offen

Maßnahmentermine wurden nicht dupliziert