

Projekteckpunkte

Die Projektspezifischen Eckpunkte stellen jeden einzelnen Arbeitsschritt eines Projektes dar

Funktionen:

- Anzeige einer Liste aller in diesem Projekt aktiven Projekteckpunkte
- Anzeige einer detaillierten Beschreibung eines Projekteckpunktes durch Klicken auf die Nummer oder den Namen
- In der Detailansicht der Projekteckpunkte werden Detaildaten und angewendete Standards angegeben
- Eckpunkte können deaktiviert (=ausgeblendet) werden, sie erscheinen dann nichtmehr in der Checkliste und Landkarte der Teamsitzungen
- Aus bestehenden Funktionen Aktiv/Inaktiv Profile auf bestehende Projekte übertragen werden
- Der Aufwand und die unterstützenden Rollen können bei Projekteckpunkte editiert werden

Für Details und zusätzliche Informationen klicken sie auf den Eckpunktnamen



NR. ↕	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DURCHFÜHRUNGSVER.	PHASE ↕	AKTIV	CHECKLISTE
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen	Assistenz	Akquisitionsphase	☒	 Checkliste
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☐	
3	Ausschreibung der Gewerke erfolgt	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☒	 Checkliste

Stellt dar, ob Eckpunkte Aktiv oder Inaktiv gesetzt sind



Detailansicht

Drucken der Eckpunkt details

Seite drucken

Speichern

Abbrechen

BASISDATEN

Nr. *

1

Eckpunktbezeichnung *

Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen

TEAMS/UNTERSTÜTZENDE ROLLEN

Bitte Rolle wählen

0.00

Stunden

Hinzufügen

Funktion	Beschreibung
Projektspezifische Eckpunkte	• Anlegen eines projektspezifischen Eckpunktes, der keine Auswirkung auf andere Projekte hat • Spezialfälle können über die Funktion in PROPLAN abgebildet werden
Eckpunkte mit Input und Output Ausgabe	• Eckpunkte werden in Input, Prozessschritt / Aktivitäten und Output untergliedert. • Durch die Möglichkeit des Inputs und Outputs können die Eckpunkte miteinander verbunden werden. • Im Projekteckpunkt können auch die Statuswerte wie Ampelstatus, Enddatum und Ausführungsdauer eingepflegt und verändert werden
Duplikat eines Eckpunktes erstellen	• Eckpunkte können dupliziert werden • Durch die Erstellung eines Duplikats können die Inhalte einfach und ohne großen zeitlichen Aufwand übernommen werden

Editierung von Projekteckpunkten	- Die im Projekttyp definierten Mastereckpunkte können für Sonderfälle in einem ausgewählten Projekt editiert werden - Projektspezifische Anpassungen werden für ein Projekt vorgenommen, ohne den Gesamtprozess in den Mastereckpunkten abzuändern
Verantwortung eines Eckpunkts als Benutzer	- Die Durchführung wird um einen verantwortlichen Benutzer ergänzt - Im Eckpunkt wird neben der Rolle auch der entsprechende Verantwortliche angezeigt
Excel Export der Projekteckpunkte	Der Excel-Export ermöglicht dem Benutzer, alle Projekteckpunkte aus PROPLAN zu exportieren

Projektspezifische Eckpunkte

Pronux
?
⚙️
🔌
de en it fr

Neuen Projekteckpunkt anlegen
Zurück

NR. ↕	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DURCHFÜHRUNGSVER	PHASE ↕	AKTIV	CHECKLISTE
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistung	Assistenz	Akquisitionsphase	☐	Checkliste
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☐	Checkliste

Eckpunkte mit Input und Output Ausgabe

Pronux
?
⚙️
🔌
de en it fr

ABS/NBS Karlsruhe-Basel StA

PORTFOLIO

- Projekte
- ToDo Liste
- Management Cockpit
- Kritische Änderungen
- Multi Projekt Cockpit

PROJEKT

- Checkliste
- Management Summary
- Gantt-Diagramm
- Landkarte
- Projekteckpunkte**
- Projekt Daten
- Projekt Cockpit
- Dokumentenliste
- Projektablaufwerk
- Aufgabenplanung

OPERATIONS

- Planung View
- Management View
- Contractor View
- Reports

SEGMENT - Projektauftrag erteilt Bauherr (Region) ▲ Enddatum: 20.04.2020

DRUCKEN
SPEICHERN
ABBRECHEN

STAMMDATEN

Segment ID	7
Segment Titel	Projektauftrag erteilt
Arbeitsstrom	Projektmanagement
Projektphase	Idee
Verantwortliche (Rolle)	Bauherr (Region)
iTwo MS-Nr.	20

STATUS

Aktivitätsstatus	In Bearbeitung
Ampelstatus	
Enddatum	20.04.2020
Ausführungsdauer	19 Tage
Aktiv	☒

INPUT

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Projektantrag aus SAP (#02)		
2	Bestätigung Fulda-Konferenz (#04)		
3	BV Projektstart (#05)		
4	Planungsauftrag (#06)		

PROZESSSCHRITT

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Formelle Beauftragung des Projektes durch den Bauherrn	Bauherr	21.11.2019
2	Auftragsannahme durch den Projektleiter	Projektleiter	04.12.2019

AKTIVITÄTEN

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Projektauftrag gemäß Muster-Projektauftrag	Projektleiter	21.11.2019
2	Projektleiter technisch und kaufmännisch benannt	Bauherr	04.12.2019

OUTPUT

ID	TITEL
1	Projektauftrag inkl. Angaben gezeichnet
2	Projektleiter technisch benannt
3	Projektleiter kaufmännisch benannt
4	Grundlage für Projektauftrag (#08)

VORGÄNGER SEGMENTE

Projektleitung geprüft
Städtebau, Konzept entwickelt (BT)

NACHFOLGER SEGMENTE

Angebotskalkulation abgeschlossen

Duplikat eines Punkteckpunktes

PROPLAN

BAUPLANUNG UND PROJEKT

pronus

?

⚙

🔌

de en

462, Berlin-Schöneweide
Bahn...

Portfolio

Projekte

Aufgabenliste

Multi Projekt Cockpit

Projekt

Checkliste

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt-Programm

Landkarte

Projektpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

PROJEKTPUNKT

Planungsauftrag erteilt

Auftraggeber (intern)

Endtermin: 19.02.2001

Duplikat erstellen

Eckpunkt duplizieren

Seite drucken

Speichern

Löschen

Abbrechen

BASISDATEN

Eckpunkt ID

2953

Eckpunkt Titel

Planungsauftrag erteilt

Position

6

Projektphase *

Idee

Teilprozess *

Netzkonzeption

Verantwortliche (Rolle)

Auftraggeber (intern)

ITwo MS-Nr.

STATUS

Aktivitätsstatus

Offen

Ampelstatus

Endtermin

19.02.2001

Ausführungsdauer

Bitte wählen

Aktiv

☒

VORAUSSETZUNGEN

ID

TITEL

5149 adsa

6551 Netzkonzeption (SPNV+PV+GV)

6552 BVWP (Bundesverkehrswegeplan)

6553 Prognose Zugzahlen aus BVWP

6554 Im QG bestätigter Entwurf Planungsauftrag (#03)

6555 Bestätigung Fulda-Konferenz (#04)

6556 BV Projektstart (#05)

PROZESSSCHRITT

ID

TITEL

ROLLE

DATUM

9338 iij

Anhörungsbehörde (A...

9339 https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/straubing-bah...

Anhörungsbehörde (A...

11... Reifegrad 1: 1. Entwurf formulieren (# Projekt in SAP an...

11... Reifegrad 2: Entwurf für Durchsprache im QG formulier...

11... Reifegrad 3: Abgestimmten Planungsauftrag mit Anlage...

11... BIM-Level festlegen: Min. Anforderungen

11... Zusätzliche Anforderungen

ERFÜLLUNGSKRITERIUM

ID

TITEL

7468 Reifegrad 1: Input für (#02) Projekt in SAP angelegt

7469 Reifegrad 2: Input für (#03) QG

7470 Endprodukt Reifegrad 3: Planungsauftrag mit Anlagen (#07)

PROPLAN

BAUPLANUNG UND PROJEKT

pronus

?

⚙

🔌

de en

462, Berlin-Schöneweide
Bahn...

Portfolio

Projekte

Aufgabenliste

Multi Projekt Cockpit

Projekt

Checkliste

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt-Programm

Landkarte

Projektpunkte

Projektdaten

PROJEKTPUNKT

Kopie von Planungsauftrag erteilt

Auftraggeber (intern)

Eckpunkt duplizieren

Seite drucken

Speichern

Löschen

Abbrechen

BASISDATEN

Eckpunkt ID

8586

Eckpunkt Titel

Kopie von Planungsauftrag erteilt

Position

7

Projektphase *

Idee

Teilprozess *

Netzkonzeption

Verantwortliche (Rolle)

Auftraggeber (intern)

ITwo MS-Nr.

STATUS

Aktivitätsstatus

Offen

Ampelstatus

Endtermin

Ausführungsdauer

Bitte wählen

Aktiv

☒

VORAUSSETZUNGEN

ID

TITEL

6741 adsa

6742 Netzkonzeption (SPNV+PV+GV)

6743 BVWP (Bundesverkehrswegeplan)

6744 Prognose Zugzahlen aus BVWP

6745 Im QG bestätigter Entwurf Planungsauftrag (#03)

PROZESSSCHRITT

ID

TITEL

ROLLE

DATUM

12... iij

12... https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/straubing-bah...

12... Reifegrad 1: 1. Entwurf formulieren (# Projekt in SAP an...

12... Reifegrad 2: Entwurf für Durchsprache im QG formulier...

12... Reifegrad 3: Abgestimmten Planungsauftrag mit Anlage...

12... Zusätzliche Anforderungen

ERFÜLLUNGSKRITERIUM

ID

TITEL

7678 Reifegrad 1: Input für (#02) Projekt in SAP angelegt

7679 Reifegrad 2: Input für (#03) QG

7680 Endprodukt Reifegrad 3: Planungsauftrag mit Anlagen (#07)

Editierung von Punkteckpunkten

PROPLAN

Kritische Änderungen

Multi Projekt Cockpit

Ressourcen

Projekt

Reports

Checkliste

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

Projektablaufwerk

Eckpunkt duplizieren

Seite drucken

Speichern

Abbrechen

Einteilung Phase *

Akquisitionsphase

Teilprozess *

Beschaffungsprozess

Freigabeverantwortlicher

Bitte wählen

Durchführung

Assistenz

Gesamtaufwand

Stunden

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

PROZESS

Voraussetzungen

Abgestimmte Aufgabenverteilung und Termine
Leistungsverzeichnis
Ausschreibungsunterlagen in Systemen eingepflegt
BIM Abwicklungskonzept hinzufügen

Beschreibung

Kalkulation
Schlüsselgewerke und Materialanfragen identifizieren, Vorauswahl für mögliche NU an den Einkauf übermitteln, NU- und Materialanfragen für den Einkauf vorbereiten. (Arbeitsvorbereitung)
Firmen vorschlagen, die durch den Einkauf berücksichtigt werden sollen (Projektmanagement)
BIM-Arbeitsweise/Lean Methoden/ Anforderungen in dieAnfragen

ZU INFORMIERENDE ROLLEN

DOKUMENTE

VORLAGEN / STANDARDS

VORGÄNGER ECKPUNKTE

NACHFOLGER ECKPUNKTE

ECKPUNKT IN ETAPPEN UNTERTEILEN

Link

Upload

Checklist Subcontractor Assessment (Link) Erforderlich

Testdokument bearbeitet 2 (Link) Erforderlich

Etappen anlegen

Eckpunkt editieren

Inhalte der Projekteckpunkte können individuell abgeändert werden

Verantwortung eines Eckpunkts als Benutzer

PROPLAN

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

Projektablaufwerk

Operations

Planning view

Management view

Contractor view

Reports

PROJEKTECKPUNKT

BASISDATEN

Nr. *

4

Eckpunktbezeichnung *

(Angebots-)Projektkernteam festgelegt

Kurzname *

(Angebots-)Projektkernteam festgelegt

Einteilung Phase *

Angebotsphase

Teilprozess *

Controllingprozess

Durchführung

Abteilungsleiter

Verantwortlicher

Dash, William

Gesamtaufwand

Stunden

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

Verantwortlicher

Die durchführenden Rolle wird um einen verantwortlichen Benutzer ergänzt

Checklistenanzeige
Der verantwortliche Benutzer wird neben der durchführenden Rolle angezeigt

PROPLAN

Kritische Änderungen
Multi Projekt Cockpit
Ressourcen

Projekt
Reports
Checkliste
Projektsteckbrief
Management Summary
Teamsitzung
Ganttogramm
Landkarte
Projekteckpunkte
Projektanten
Projekt Cockpit

Excel Export Archivieren Einklappen PDF erzeugen Termin Import Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS												
4 (Angebots-)Projektkernteam festgelegt	(Abteilungsleiter, William Dash)																
Projektkernteam festgelegt und benannt Umfang des Projektkernteams und Angebotsbearbeitungsteams zusammenstellen (z.B. welche Kalkulatoren, Vertreter BIM-Abteilung, Arbeitsvorbereitung, Vermessung, Geologe, Zuarbeiten andere Eigenbetriebe etc.) (Projektmanagement) Kapazitäten innerhalb des Projektteams prüfen (Stoffstrommanagement) (Projektmanagement) Organigramm Projektkernteam mit Namen aufstellen (Projektmanagement) Projektteam in Akquimaxfreischalten (Arbeitsvorbereitung) Fortschritt: % alle Erledigte ausblenden alle einblenden Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0) <table border="1"> <thead> <tr> <th>NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> <th>TYP</th> <th>VERANTWORTLICHER</th> <th>TERMIN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>Offen</td> </tr> </tbody> </table> neue hinzufügen						NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS	1		Aktivitäten	Bitte wählen		Offen
NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS												
1		Aktivitäten	Bitte wählen		Offen												

Excel Export der Projekteckpunkte

Excel Export
Die Projekteckpunkte können in einer Excel Datei exportiert werden

PROPLAN

Mustermann, Max | ? | de en it fr

Neuen Projekteckpunkt anlegen Excel Export Zurück

Katamaran

Portfolio
Projekte
ToDo Liste
Management Cockpit
Kritische Änderungen
Multi Projekt Cockpit

Projekt
Checkliste
Management Summary
Ganttogramm
Landkarte
Projekteckpunkte
Projektanten

NR.	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DL	AKTIV	CHECKLISTE
1	Market analysis conducted	Sa	✓	Checkliste
2	Concept competition supplier conducted	So	✓	Checkliste
3	Rough concept released	Pr	✓	Checkliste
4	Business case released	Pr	✓	Checkliste
5	Target catalogue created	Pr	✓	Checkliste
6	Make- or buy-decisions conducted	So	✓	Checkliste
7	Project organisation defined	Pr	✓	Checkliste
8	First design created	Pr	✓	Checkliste
9	Working schedule defined	Project Management	✓	Checkliste
10	Project team kick-off conducted	Project Management	✓	Checkliste
12	Design partners chosen	Project lead	✓	Checkliste
13	First design created	Development/ Ship Design	✓	Checkliste
14	Construction data for mock-up created	Development/ Ship Design	✓	Checkliste

Öffnen von 20.05.2020 Projectkeypoints.xlsx

Sie möchten folgende Datei öffnen:
20.05.2020 Projectkeypoints.xlsx
Vom Typ: Microsoft Excel Workbook (.xlsx)
Von: https://plus.proplanmpm.com

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?
☒ Öffnen mit Microsoft Excel (Standard)
☐ Datei speichern
☐ Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

Abbrechen OK