

Projekteckpunkt PROPLAN 2.0

In der Projekteckpunktbeschreibung werden nähere Informationen zu dem Eckpunktstatus und zu den Aktivitäten aufgezeigt.

Die Nutzer erhalten somit detailliertere Informationen zu den verschiedenen Aufgaben in einem Projekteckpunkt, um die Projekte noch effizienter zu steuern.

T. Huber

de en it fr

B&B Hotel - Masterprojekt

PORTFOLIO

- Projekte
- Aufgabenplanung
- Aufgabenliste

SERVICE

- Checkliste
- Management Summary
- Gantt-Diagramm
- Landkarte
- Projekteckpunkte**
- Projektdaten
- Dokumentenliste
- Shopfloor

Projekteckpunkt

- Projektantrag erstellt Bauherr (Region) ▲ Enddatum: 20.04.2020

Drucken Speichern Abbrechen

Basisdaten

Eckpunkt ID	235325435
Eckpunkt Titel	Nachunternehmer Bürgschaften freigeben
Kurzname	NB
Position	1
Projektphase	Bauherr (Region)
Teilprozess	Arbeitssicherheit
Verantwortliche Rolle	Controlling
Durchführung	Bereichsleitung
Gesamtaufwand	34567 Stunden

Voraussetzungen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum do.

Beschreibung

Schlüsselwerke und Materialanfragen identifizieren, Vorauswahl für mögliche NU an den Einkauf übermitteln, NU- und Materialanfragen für den Einkauf vorbereiten. (Arbeitsvorbereitung)
Firmen vorschlagen, die durch den Einkauf berücksichtigt werden sollen (Projektmanagement)
BIM-Arbeitsweise/Lean Methoden/ Anforderungen in dieAnfragen aufnehmen (Beschaffung)
Schnittstellenliste erstellen und abstimmen (Arbeitsvorbereitung)
Planungsleistungen identifizieren, Vorauswahl für mögliche Planer (in Abstimmung mit Prozessrolle).

Erfüllungskriterien

ID ▼	Titel ▼	Aktiv
1	Kalkulationsgespräch durchgeführt	☒
2	Projektmanagement angelegt	☒

Hinzufügen

Maßnahmen/Aktivitäten

ID ▼	Titel ▼	Typ ▼	Rolle ▼	Datum ▼
1	Formelle Beauftragung des Projektes du...	Maßnahme	Bauherr	21.11.2019
2	Auftragsannahme durch den Projektleiter	Aktivität	Projektleiter	04.12.2019

Vorgänger Eckpunkt

ID ▼	Titel ▼
1	Projektnummer aus SAP (#02)
2	Bestätigung Fulda-Konferenz (#04)
3	BV Projektstart (#05)
4	Planungsauftrag (#06)

Status

Aktivitätsstatus	In Bearbeitung
Ampelstatus	
Endtermin	20.04.2020
Ausführungsdauer	19 Tage
Aktiv	☒

Dokumente

Name	Pflicht	Typ
Lageplan.pdf	☒	Link
Vorläufige Auftragsbestätigung.doc	☐	Dokument
Pflicht Schnittstellenkalkulation	☐	Link
Prüfpunktstandard Protokoll Kalkulationsgespräch	☒	Link

Hinzufügen

Vorlage / Standards

Name	Pflicht	Typ
Hilfsmittel Einladung Kalkulationsgespräch	☒	Link
Hilfsmittel LOP Liste	☒	Dokument
Pflicht Schnittstellenkalkulation	☐	Link
Prüfpunktstandard Protokoll Kalkulationsgespräch	☐	Link

Teams / Unterstützende Rollen

	Aufwand	Stunden
Bitte wählen...		

Zu informierende Rollen

Bitte wählen...

Nachfolger Eckpunkt

ID ▼	Titel ▼
1	Projektauftrag inkl. Angaben gezeichnet
2	Projektleiter technisch benannt
3	Projektleiter kaufmännisch benannt
4	Grundlage für Projektaufsatz (#08)