

Projektzusammenfassung

In der Projektliste kann die Projektzusammenfassung direkt editiert werden, ohne dass das Projekt selbst geöffnet werden muss.

The screenshot displays the PROPLAN software interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Portfolio', 'Projekt', 'Checkliste', and 'Reports'. The main area shows a table of projects. A callout box with an arrow points to the 'PROJEKTZUSAMMENFASSUNG' column of the 'Small Project' row, containing the text: 'Projektzusammenfassung kann direkt bearbeitet werden.'

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTZUSAMMENFASSUNG	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
Small Project [ConstructionCo] Region 2	15'000 T CHF	Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management mitgeteilt - Costs to solve quality issues to gain a CE-certification are too high	Offen-Erstellung 08.09.2020	Boch, Steven	Checkliste Summary Bearbeiten
Medium Project [ConstructionCo] Region 3	30'000 T CHF	---	Projektanforderung 10.09.2020	Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Showprojekt [ConstructionCo] Region 1	501 T EUR	---	Projektanforderung 18.09.2020	Dach, William	Checkliste Summary Bearbeiten
Sample Large Project Infrastructure [ConstructionCo] Region 4	180'000 T CHF	Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsprobleme wurden dem Top-Management mitgeteilt - Kosten von Qualitätsproblemen zu lösen, um eine CE-Zertifizierung zu erhalten, sind zu hoch	Offen-Erstellung 13.09.2020	Michael, Roger	Checkliste Summary Bearbeiten
Sample Large Project [ConstructionCo] Region 1	200'000 T CHF	Margin of project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5 Yellow / Red Status Comments: Contracting of structural works delayed because of 9-10% cost overrun of quotes, mitigation by extending RFQ to additional BIM-enabled contractors Financials: EBIT expectation slightly below target, measures defined; cash on target; client payments according to plan Timeline: construction to start as planned, buffer for contracting of structural works at 2 weeks, currently not critical	Übergabereife 16.07.2021	Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Headquarter [ConstructionCo] Region 1	5'000 T EUR	Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung, Unternehmenskommunikation, Steuern, Recht, Marketing, Finanzen, Personal und Informationstechnologie befasst.	Offen-Erstellung 11.09.2020	Dach, William	Checkliste Summary Bearbeiten