

Meilensteinfreigabe

In PROPLAN besteht die Möglichkeit, eine Meilensteinfreigabe direkt vom Antrag bis zur Freigabe in einem vollständig digitalen Workflow abzuarbeiten und reversionssicher zu archivieren.

Die Digitalisierung des Workflows beschleunigt den Freigabeprozess und reduziert den Aufwand, der durch analoge Dokumente entsteht. Der Antrag kann direkt aus der Management Summary heraus an den Freigabeverantwortlichen gesendet werden. Die Entscheidung des Verantwortlichen wird direkt im System erfasst.

PROPLAN

 DE

ABBRECHEN
MEILENSTEIN-FREIGABE RÜCKGÄNGIG MACHEN
MEILENSTEIN ÜBERSPRINGEN
SPEICHERN
FREIGABE BEANTRAGEN

PROJEKTDATEN

Nr.: **MEILENSTEINFREIGABE: PROJEKTSELEKTION - 28.07.2015**

Nr.: **Hotel Building - Masterprojekt**
 Projektleitung: Thomas Jackson

1

2

3

4

5

6

7

8

Akquisi...

Projektselektion
28.07.2015

Angebotsphase

Auftragsstart
22.03.2017

Verhandlungs...

Offert-Erstellung
15.11.2017

Projektvorbereitungsph...

Offert-Freigabe
17.04.2019

Projektaufbere...

Freigabe Baubeginn
19.02.2020

Garant...

Übergabereife
23.05.2021

Projektabschlussphase

Projektabschluss
16.02.2022

Gewährleistungsphase

Abschluss Garantiezeit
21.11.2022

ANTRAG SEITENS PROJEKTTEAM

| | | |
|--|--|--|
| <p>ANTRAGSTELLER</p> <p><input type="checkbox"/> Thomas Jackson, (Projektleiter)</p> <p>WEITERE ANTRAGSTELLER</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <p>ANTRAG AUF</p> <p><input type="checkbox"/> Go für die nächste Projektphase</p> <p><input type="checkbox"/> Go mit Auflagen für nächste Projektphase (siehe Entscheidungen)</p> | <p>BEMERKUNG</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>ECKPUNKTE NOCH IN BEARBEITUNG</p> <p>1: Beschaffungskonzept NULieferant /Ingenieurdienstleistungen</p> <p>2: Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert</p> <p>3: Ausschreibung der Gewerke erfolgt</p> | <p>BEGRÜNDUNG</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> |
|---|---|

DOKUMENT HOCHLADEN

RÜCKBLICK: VORHERGEHENDE PROJEKTPHASE

Akquisitionsphase

Projektselektion
28.07.2015

Kundenprozess

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenplanung
- Aufgabenliste
- Kritische Änderungen
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Reports
- Checkliste
- Management Summary
- Ganttogramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdaten
- Projekt Cockpit
- Dokumentliste
- Projektlaufwerk
- Aufgabenplanung

Operations

- Planning view
- Management view
- Contractor view
- Reports
- Health and Safety