


Die projektspezifische Landkarte zeigt alle Projekteckpunkte und den aktuellen Stand des Projektes

- Anzeige aller Projekteckpunkte in ihrer logischen Reihenfolge
- Zur besseren Lesbarkeit steht eine Zoomfunktion in die einzelnen Phasen zur Verfügung
- Durch das Anklicken eines Projekteckpunktes wird der Benutzer in eine detaillierte Beschreibung des Eckpunktes weitergeleitet
- Ein Klick auf den "PDF erzeugen" Button erstellt eine optimierte PDF Ansicht der Landkarte
- Anzeige des Projekt Soll-Status auf einer Zeitlinie durch eine rote Linie
- Bei Klick auf den "Präsentation erzeugen" button wird eine Powerpoint Ansicht der Landkarte erstellt




Funktionen	Beschreibung
Anzeige des Solltermins	Zur besseren Terminierung kann der Solltermin des entsprechenden Eckpunktes über eine Mouse Over Funktion angezeigt werden.
Zeitstrahl für Projektlandkarte	- Die Zeitstrahlansicht ermöglicht eine gesonderte Darstellung der Projektlandkarte nach Monaten oder Kalenderwochen. - Der Benutzer kann sich die individuell relevanten Informationen im Prozessfortschritt oder auf den Projektzeitstrahl anzeigen lassen.
Filterung der Projektlandkarte	- In der Landkarte kann spezifisch nach Phasen, Teilprozesse, Rollen, Status gefiltert werden. - Die Darstellung der Meilensteine kann ein- oder ausgeblendet werden.

Für den besseren Überblick über die Terminierung der Eckpunkte kann der Solltermin des entsprechenden Eckpunktes über eine Mouse Over Funktion angezeigt werden



Zeitstrahl für die Projektlandkarte



Filterung der Projektlandkarte

Gesamtlandkarte

Zeitstrahl

13.01.2020

13.01.2021

kw

2020

Standard

Terminstatus

Ampelstatus

Archiv Datum



Phasen

Teilprozesse

Rollen

Status

Meilensteine anzeigen



-
- ☐ Netzkonzeption
- ☒ Projektmanagement
- ☒ Finanzierungs-/ Kostenmanagement
- ☒ Beschaffung/ Einkauf/ Vertrags management
- ☒ Technische Planung
- ☒ Kapazitäts management/ Baulogistik
- ☐ Qualitäts-/ Risikomanagement
- ☐ Inbetriebnahme steuerung
- ☐ Baudurchführung

Bitte auf eine Phase klicken, um die Landkarte zu vergrößern.

Realisierung

Landeskraft
1.02.2020

Inbetriebnahme erfolgt (MS4 gem. BUV)
13.11.2027



Kommunikationskonzept für die
Bauausführung festgelegt

Funktionsträger
ernannt

Anlagen
übergeben

Vorgezogene LeistuAlle Vertragsänderungen hins. Baurecht Bestandspläne
inkl. Grund- und Finanzierung geprüft und gesichert zurückgeführt

GWP
validiert

Mittelfreigabe
erfolgt

Schlussrechnung
und anerkannt

FinVe(n)
abgeschlossen

Kostenfortschreibung über
APV bestätigt (jährlich)

Projektmanagement

Finanzierungs-/
Kostenmanagement

APV gezeichnet (Aufnahme der
Maßnahme in SV Lph 3/4)

Plan recht
EBA (Bewertet (Einwendungen bearbeitet))