


Projekthierarchien

Mit der Erstellung von Unterprojekten können übergreifende Projektaufgaben im Hauptprojekt zusammengefasst werden, damit das Projektteam nur noch relevante Punkte in den Unterprojekten verwalten müssen.

In den Unterprojekten können die Aufgaben entsprechend auf das Projekt angepasst und verschlankt werden und die Projektbeteiligten können die Unterprojekte zeitsparend managen.

Hierarchien von Projektlandkarten

Terminabhängigkeiten werden geprüft und in der Konflikte in der Checkliste und Todo-Liste angezeigt.



In Proplan werden Unterprojekte in der Projektliste zur besseren Übersicht mit eingerückten Pfeilen dargestellt:



Status **Hendrik Huber** Aktiv Projekttyp Projektphase

NEUES PROJEKT ANLEGEN

de en it fr

Portfolio

Projekte

To Do Liste

Multi Projekt Cockpit

Projekt

Checkliste

Management Summary

Gantt diagramm

Landkarte

Projektpunkte

Projekt Daten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

Aufgabenplanung

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
 Motor yacht Shuttle Construction Co Region 1	25'000 TEUR	Marktanalyse wurde durchgeführt Nächster Termin für Teambesprechung am 27.08.2019 Dokumente der Testanalyse in Dropbox abgespeichert Dropbox - Pronux - Test - Marktanalyse2	Funktionaler Stop 31.01.2021	 Smith, John	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN
 Design Construction Co Region 1	25'000 TEUR	Teamsitzung vom 22.02.2019, TN: D. Maier, M. Max, test. Nächste Teamsitzung am 03.03.2019. Nur wenn es gelingt, beide Zielsetzungen miteinander zu verknüpfen und somit eine Balance zwischen Stabilität und Flexibilität zu erreichen, kann Innovation	Übergabereife 31.01.2021	 Maier Daniela	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN
 LED Construction Co Region 1	25'000 TEUR	Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management mitgeteilt - Costs to solve quality issues to gain a CE-certification are too	Übergabereife 31.01.2021	 Philipp Hoppe	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN
 Motor Construction Co Region 1	25'000 TEUR	- Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden -> Als Ergebnis, kann kein internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion von Schiffen kann nicht gestoppt	Produktions-Genehmigung 31.01.2021	 Smith, John	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN
 Software Construction Co Region 1	25'000 TEUR	Teamsitzung vom 05.09.2019, TN: Nächste Teamsitzung am 14.10.2019. Entwurf für den Bug wird vom Designteam überarbeitet, um das Schiff windschnittler wirken zu lassen	Produktions-Genehmigung 31.01.2021	 Maier Daniela	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN
 Master Project II Construction Co Region 1	25'000 TEUR	Konzept zur Leistungssteigerung der Motoren mit Reduzierung des Verbrauchs wird vom Entwicklungsteam konzipiert	Übergabereife 31.01.2021	 Smith, John	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN
 Unterprojekt I Construction Co Region 1	25'000 TEUR	Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management mitgeteilt - Costs to solve quality issues to gain a CE-certification are too	Übergabereife 31.01.2021	 Philipp Hoppe	CHECKLISTE SUMMARY BEARBEITEN

PROPLAN

 pronux
 ?
 ⚙️
 🔌
 de en it fr

Motoryacht Shuttle

Portfolio

- Projekte
- ToDo Liste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste
- Management Summary
- Ganttdiagramm
- Landkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdaten
- Projekt Cockpit
- Dokumentliste
- Aufgabenplanung

Archiv Datum Eckpunkte **Hendrik Huber** Teilprozess Phase Offen

[ARCHIVIEREN](#)
[EINKLAPPEN](#)
[PDF ERZEUGEN](#)
[TERMIN IMPORT](#)
[ABBRECHEN](#)

Hauptprojekt: Motoryacht-Shuttle
Unterprojekt: Design LED Motor Software
Projektlevel 3: Antrieb Level 3 Steuerung Level 3 QS Level 3

Nr. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIEN	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS																																				
1 Grobkonzept veröffentlicht (Produkt Management, Philipp Hoppe)																																									
Basissschiff-Konzept diskutiert und festgelegt					☐ Fortschritt: % ☐																																				
▼ Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (4 von 4 nicht erledigt) Informationen (0) alle Erledigte ausblenden alle einblenden <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th>Nr.</th> <th>Beschreibung</th> <th>TYP</th> <th>VERANTWORTLICHER</th> <th>TERMIN</th> <th>ERLEDIGT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basissschiffkonzept mit dem SE-Team diskutieren und definieren</td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Präsentation ergänzen und neues Basissschiffkonzept an SE-Team senden</td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vorstellung des Basissschiffkonzept fertigstellen</td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Risiken für das Basissschiffkonzept herausstellen</td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> neue hinzufügen						Nr.	Beschreibung	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT	1	Basissschiffkonzept mit dem SE-Team diskutieren und definieren	Aktivitäten	Bitte wählen		☐	2	Präsentation ergänzen und neues Basissschiffkonzept an SE-Team senden	Aktivitäten	Bitte wählen		☐	3	Vorstellung des Basissschiffkonzept fertigstellen	Aktivitäten	Bitte wählen		☐	4	Risiken für das Basissschiffkonzept herausstellen	Aktivitäten	Bitte wählen		☐	5		Aktivitäten	Bitte wählen		☐
Nr.	Beschreibung	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT																																				
1	Basissschiffkonzept mit dem SE-Team diskutieren und definieren	Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
2	Präsentation ergänzen und neues Basissschiffkonzept an SE-Team senden	Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
3	Vorstellung des Basissschiffkonzept fertigstellen	Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
4	Risiken für das Basissschiffkonzept herausstellen	Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
5		Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
2 Geschäftsfall veröffentlicht (Projekt Management)																																									
Detaillierte Berechnung der Kosten					☐ Fortschritt: % ☐																																				
Grobe Machbarkeitsstudie durchgeführt					☐ Fortschritt: % ☐																																				
Marktpotenzial erarbeitet					☐ Fortschritt: % ☐																																				
▼ Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (2 von 2 nicht erledigt) Informationen (0) alle Erledigte ausblenden alle einblenden <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th>Nr.</th> <th>Beschreibung</th> <th>TYP</th> <th>VERANTWORTLICHER</th> <th>TERMIN</th> <th>ERLEDIGT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kostenaufstellung mit KR-Team besprechen</td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Übermittlung der finalen Kostenaufstellung an das Projekt Management</td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Aktivitäten</td> <td>Bitte wählen</td> <td></td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> neue hinzufügen						Nr.	Beschreibung	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT	1	Kostenaufstellung mit KR-Team besprechen	Aktivitäten	Bitte wählen		☐	2	Übermittlung der finalen Kostenaufstellung an das Projekt Management	Aktivitäten	Bitte wählen		☐	3		Aktivitäten	Bitte wählen		☐												
Nr.	Beschreibung	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT																																				
1	Kostenaufstellung mit KR-Team besprechen	Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
2	Übermittlung der finalen Kostenaufstellung an das Projekt Management	Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				
3		Aktivitäten	Bitte wählen		☐																																				

In der Checkliste erscheint ein Hinweis, wenn abhängige Aufgaben der Unterlandkarte nicht fertig sind

PROPLAN

Motoryacht Shuttle

Archiv Datum | Eckpunkte | Durchführungsverantwortliche Rolle | Teilprozess | Phase | Offen

Archivieren | Einklappen | Termin Import | Abbrechen

Hauptprojekt: Motoryacht Shuttle

Unterprojekt: Design | LED | Motor | Software

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM | BESCHREIBUNG | START TERMIN | SOLL TERMIN | IST TERMIN | STATUS

Motoryacht Shuttle | Grobkonzept veröffentlicht (Applikation)

19.06.2020 | 03.07.2020 | +1 | Fortschritt: 30 %

alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (2 von 2 nicht erledigt) | Informationen (0) |

NR. | BESCHREIBUNG | TYP | VERANTWORTLICHER | TERMIN | ERLEDIGT

1 | Review contract documentation | Aktivitäten | Bitte wählen | 02.07.2020 | ☐

2 | Check package material information | Aktivitäten | Bitte wählen | 30.06.2020 | ☐

3 | | Aktivitäten | Bitte wählen | | ☐

neue hinzufügen

Design | 7 Geschäftsfall veröffentlicht

18.06.2020 | 26.06.2020

Start

Prüfung Unterprojekte

Der Projektpunkt kann nicht abgeschlossen werden, weil ein Unterereckpunkt noch nicht fertig ist.

OK

In der Management Summary wird dem Projektleiter sowohl der Gesamtprojektstaut des Hauptprojektes sowie die Status aller Unterprojekte angezeigt:

PROPLAN

Pronux | ? | ⚙️ | 🔌 | de en it fr

Kategorie Wasserfahrzeuge | Yachten Motor/Segel | Motoryacht

Archivieren | Infomail | PDF erzeugen | Teamsitzung Auswertung | Teamsitzung beenden & archivieren | Abbrechen | Speichern

Level 4: Yacht | Segelyacht | Motoryacht

Level 5: Beiboot

Idee | Definition | Planung | Realisierung | Abschluss

Projekt ist beauftragt | Planrecht hat Bestandskraft | Inbetriebnahme erfolgt (MS-4 gem. BUV) | Projektabschluss

Parlamentarische Befassung abgeschlossen (BUV) / Finale Entscheidung zum Projekt getroffen (GVG)

GESAMTPROJEKTSTATUS VON 06.06.2019, 0 ECKPUNKTE VON 300 FERTIG

Formelle Beauftragung des Leiter Großprojekte durch den Auftraggeber intern (Netzplanung Großprojekte)

Planungsauftrag durch QG und das EBA bestätigt

1. Steuerungsbesprechung mit Projektleitern auf 5.7.2019 terminiert.

Aktuelle Tätigkeiten:

Eckpunkt 14, 15 und 16: Abschluss in den nächsten 2 Monaten

Eckpunkt 18: Vergabe Bodengutachter; Vergabe Baugrundkonzept

Status aller Projekte

225

30

2

43

Rot | Gelb | Grün | Nicht bewertet

Unterprojekte

3 Projekte

Eskalationen

2 Eskalationen

Volumen

250 Mio. EUR

Status Unterprojekte

Motoryacht (G.031009719)

70

10

1

18

Segelyacht (G.031004167)

60

12

1

9

Beiboot (G.031009728)

95

8

16

4 Maßnahmen in Fulda Konferenz bestätigt (Auftraggeber intern)

Haupt-Output (Produkt)

Ziele: Inhalte und Aktivitäten:

Fortschritt: %

Massnahmen

Aktivitäten

Informationen

5 Beschlussvorlage „Projektstart“ beschlossen, Lph 1+2 (BV 1 von 2) (Auftraggeber intern)

Haupt-Output (Produkt)

Ziele: Freigaben der Mittel für die Planung und notwendige Vorfinanzierung erwirken: Freigabe für Anmeldung Fulda, Freigabe erweiterte Lph 1/2 inkl. Vorfinanzierung Lph 1, Zustimmung zur optionalen Ausschreibung Lph 3/4 und 6/7) Freigabe Lph 3-7 ohne 5 Inhalte und Aktivitäten: Entwurf BV- Projektstart erstellen (Auftraggeber intern) Planfallrechnung zur Erlösprognose erstellen (Auftraggeber intern) WR Eingangsgrößen (Kosten, Anlagenbilanz) ermitteln (Projektleiter technisch (Designer)) WR Eingangsgrößen (Trassen) ermitteln (Auftraggeber intern) WR

Fortschritt: %

Massnahmen

Aktivitäten

Informationen