

Projektübersicht und Filter

Filter

In Proplan gibt es die Möglichkeit die angezeigten Projekte nach eigenen Wünschen zu Filtern. Der Benutzer kann die Ansicht der Projekte individuell nach seinen Bedürfnissen anpassen, damit nur relevante Projekte in der Übersicht angezeigt werden.

The screenshot shows the Proplan project overview interface. At the top, there are filter dropdowns for 'Projektleiter', 'Status', 'Aktiv', and 'Projekttyp'. A blue arrow labeled 'Filter Auswahl' points to the 'Projekttyp' dropdown. To the right, there is a 'Speichern von Filtern' button and a 'Neues Projekt anlegen' button. Below the filters is a table with columns: 'PROJEKT', 'VOLUMEN', 'PROJEKTSTATUS', 'MEILENSTEIN', 'PROJEKTLEITER', and 'BEARBEITEN'. The table lists three projects: '006 Segelyacht (Masterbeispiel) 2', '005 Bugattiyacht', and '001 ePEP - Motorboot'. Each project row has a 'Checkliste', 'Summary', and 'Bearbeiten' button.

Zusätzliche Konfiguration

Funktion	Beschreibung
Hinweistext in der Projektübersicht	<ul style="list-style-type: none"> Sind wichtige Projekttermine in der Checkliste nicht gepflegt, wird in der Projektübersicht ein Hinweistext angezeigt. Sind wichtige Meilensteintermine in der Projektmaske nicht gepflegt, wird in der Projektdaten eine Meldung angezeigt. Durch den Hinweistext ist es möglich, das Projektteam darauf hinzuweisen, dass Termine für Eckpunkte nicht korrekt gepflegt sind
Multiprojektansicht	<ul style="list-style-type: none"> Mehrere Projekte können in einer Multiprojektlandkarte angezeigt werden, um den Status der Projekte zu vergleichen Die Projekte können vom Benutzer individuell ausgewählt werden, sodass spezielle Projekte betrachtet werden können
Volltextsuche	<ul style="list-style-type: none"> Explizierte Informationen können schnell und einfach in PROPLAN durch den Volltextfilter gefunden werden Der Benutzer kann beispielsweise nach Projektbeteiligte, Volumen oder Projektleiter suchen Es wird immer nach dem Wortanfang gesucht
Nutzer mit bestimmter Rolle in Projektlistenfilter	<ul style="list-style-type: none"> Relevante Einträge werden schneller gefunden, da nur die Benutzer angezeigt werden, welche einer gewissen Rolle zugewiesen wurden Wird bspw. nach Projektleiter gefiltert, werden nur Benutzer aufgelistet, denen die Rolle Projektleiter zugewiesen wurde
Angepasste Anzeige und Filterung in der Projektübersicht	<ul style="list-style-type: none"> Der Benutzer erhält eine einfachere und intuitivere Ansicht der Projektübersicht. Zunächst kann ein entsprechender Projekttyp ausgewählt werden, bevor weitere Filtermöglichkeiten wie Status oder Projektleiter angezeigt werden


Hinweistext in der Projektübersicht

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
Medium Project [ConstructionCo] Region 3	30'000 T CHF	Teamsitzung vom 07.10.2019, TN: ; Nächste Teamsitzung am 14.10.2019. Vorstellung Projekt extern 16.04.2018 Kritisch - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden -> Als Ergebnis, kann kein internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion von Schiffen kann nicht gestoppt werden	Projektselktion 15.10.2019	Smith, John	<ul style="list-style-type: none"> Checkliste Summary Bearbeiten
Sample Large Project Infrastructure [ConstructionCo] Region 4	180'000 T CHF	Offene Eckpunkte obwohl der Meilensteintermin schon überschritten wurde. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsprobleme wurden dem Top-Management mitgeteilt - Kosten um Qualitätsprobleme zu lösen, um eine CE-Zertifizierung zu erhalten, sind zu hoch\$#en:Project stopped due to quality problems	Offert-Erstellung 18.10.2019	Michaels, Roger	<ul style="list-style-type: none"> Checkliste Summary Bearbeiten
Dokumente & Test [ConstructionCo] Region 1	300 T EUR	Offene Eckpunkte obwohl der Meilensteintermin schon überschritten wurde. Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung, Unternehmenskommunikation, Steuern, Recht, Marketing, Finanzen, Personal und Informationstechnologie befasst. Nächste Teamsitzung ist am 30.09.2019	Offertfreigabe 18.10.2019	Müller Bau GmbH	<ul style="list-style-type: none"> Checkliste Summary Bearbeiten

Multiprojektansicht

PROJEKT	PROJEKTSTATUS	VERANTWORTLICHER AKTUELL	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
462 Berlin-Schöneeweide Bahnhof	Teamsitzung vom 11.03.2020, TN: DB, R. Düpont. Nächste Teamsitzung am 19.03.2020. Zugriff für alle rollenspezifischen Berechtigungskonzepte auf die CDE muss noch erstellt und versendet werden	Projektleiter technisch Nied / RB Mitte, Konstantin	Inbetriebnahme erfolgt (MS4 gem. BUV) 10.12.2027	Pronux Test	<ul style="list-style-type: none"> Checkliste Summary Bearbeiten
G.0011500002 Masterbeispiel - Niedernhausen Bahnhof	Teamsitzung vom 10.03.2020, TN: N. Brandes / RB Nord, N. Büttner / RB Ost, Y. Gentsch / RB Ost, G. Geuther / RB Südost, M. Hesse / RB Südost, P. Kaminski / LSVT 1, M. Kesselhut / LSPK(G), D. Kubat / RB Ost, T. Kärger / RB Nord, C. Lusche / RB Ost, K. Löhrike / RB Ost, N. Moser,	Auftraggeber (intern) Nied / RB Mitte, Konstantin	Planrecht hat Bestandskraft 02.04.2020	Nied / RB Mitte, Konstantin	<ul style="list-style-type: none"> Checkliste Summary Bearbeiten

PROJEKT	PROJEKTSTATUS	VERANTWORTLICHER AKTUELL	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	AUSWAHL
462 Berlin-Schöneeweide Bahnhof	Teamsitzung vom 11.03.2020, TN: DB, R. Düpont. Nächste Teamsitzung am 19.03.2020. Zugriff für alle rollenspezifischen Berechtigungskonzepte auf die CDE muss noch erstellt und versendet werden	Projektleiter technisch Nied / RB Mitte, Konstantin	Inbetriebnahme erfolgt (MS4 gem. BUV) 10.12.2027	Pronux Test	<input checked="" type="checkbox"/>
G.0011500002 Masterbeispiel - Niedernhausen Bahnhof	Teamsitzung vom 10.03.2020, TN: N. Brandes / RB Nord, N. Büttner / RB Ost, Y. Gentsch / RB Ost, G. Geuther / RB Südost, M. Hesse / RB Südost, P. Kaminski / LSVT 1, M. Kesselhut / LSPK(G), D. Kubat / RB Ost, T. Kärger / RB Nord, C. Lusche / RB Ost, K.	Auftraggeber (intern) Nied / RB Mitte, Konstantin	Planrecht hat Bestandskraft 02.04.2020	Nied / RB Mitte, Konstantin	<input checked="" type="checkbox"/>
G.0012110526 Hauptbahnhof Würzburg	Teamsitzung vom 11.03.2020, TN: N. Brandes / RB Nord, D. Frommer / RB Ost, Lisa Müller. Nächste Teamsitzung am 21.03.2020. Verzögerung bei der Terminierung des Außen- und Mittelbahnsteigs.	Auftraggeber (intern) Poweruser1	Projekt ist beauftragt 20.05.2020	Kesselhut / LSPK(G), Max	<input type="checkbox"/>



Volltextsuche nach Projektdaten

Volltextsuche
In der Projektliste kann nach Wörtern gesucht werden

PROPLAN

Status: Projektleiter Aktiv Geschäftsbereich Organ. Ebene 2 Organ. Ebene 3 Projektyp Projektphase Filter Multiprojektlandkarte Neu anlegen

Suche in Projektdaten

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
1 Sample Large Project [ConstructionCo], Region 1	200'000 T CHF	Teamsitzung vom 18.04.2020, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, S. Rosh, J. Smith. Nächste Teamsitzung am 24.04.2020. Margin of project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5 Yellow / Red Status Comments: Contracting of structural works delayed because of 8-10% cost-overnun of quotes, mitigation by extending RFQ	Übergabereife 22.02.2023	Smith, John	Checkliste, Summary, Bearbeiten
Medium Project [ConstructionCo], Region 3	30'000 T CHF	Teamsitzung vom 11.04.2020, TN: . Nächste Teamsitzung am 18.04.2020, Vorstellung Projekt extern 16.04.2018 Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine	Projektlektion 19.04.2020	Smith, John	Checkliste, Summary, Bearbeiten

Nutzer mit bestimmter Rolle in Projektlistenfilter

Filterauswahl
Nur Benutzer mit der zugewiesenen Rolle Projektleiter stehen zur Auswahl

PROPLAN

Status: **Projektleiter** Aktiv Geschäftsbereich Organ. Ebene 2 Organ. Ebene 3 Projekttyp Filter Multiprojektlandkarte Neu anlegen

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLLEITER	BEARBEITEN
Medium Project [ConstructionCo] Region 3	30'000 T CHF	Teamsitzung vom 20.04.2020, TN: Nächste Teamsitzung am 23.04.2020. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management mitgeteilt	Offert-Erstellung 29.04.2020	Rosh, Steven	Checkliste Summary Bearbeiten
Medium Project [ConstructionCo] Region 3	30'000 T CHF	Teamsitzung vom 23.04.2020, TN: Nächste Teamsitzung am 30.04.2020. Vorstellung Projekt extern 16.04. Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine	Projektselktion 01.05.2020	Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten

Angepasste Ansicht und Filterung in der Projektübersicht

Angepasste Projektübersicht
Der Benutzer kann zunächst nach Projekttypen filtern

PROPLAN

Status: Projektleiter Aktiv Geschäftsbereich Organ. Ebene 2 Organ. Ebene 3 Projekttyp Projektphase Fokusprojekt Filter Multiprojektlandkarte Neu anlegen

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLLEITER	BEARBEITEN
Medium Project [ConstructionCo] Region 3	30'000 T CHF	Teamsitzung vom 21.05.2020, TN: Nächste Teamsitzung am 28.05.2020. Vorstellung Projekt extern 16.04. Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden -> Als Ergebnis, kann kein Internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion von Schiffen kann nicht gestoppt werden	Projektselktion 29.05.2020	Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Sample Large Project Infrastructure [ConstructionCo] Region 4	180'000 T CHF	Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt: - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsprobleme wurden dem Top-Management mitgeteilt - Kosten um Qualitätsprobleme zu lösen, um eine CE-Zertifizierung zu erhalten, sind zu hoch	Offers-Erstellung 01.06.2020	Michaels, Roger	Checkliste Summary Bearbeiten
Sample Large Project [ConstructionCo] Region 1	200'000 T CHF	Teamsitzung vom 28.05.2020, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, S. Rosh, J. Smith, Nächste Teamsitzung am 03.06.2020 Margin of project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5 Yellow / Red Status Comments: Contracting of structural works delayed because of 8-10% cost overrun of quotes, mitigation by extending RFQ to additional BIM-entitled contractors Financials: EBIT-expectations slightly below target, measures defined: cash on target, client payments according to plan	Übergabereife 03.04.2023	Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Small Project [ConstructionCo] Region 2	15'000 T CHF	Teamsitzung vom 18.05.2020, TN: Nächste Teamsitzung am 21.05.2020. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management mitgeteilt - Costs to solve quality issues to gain a CE-certification are too high	Offers-Erstellung 27.05.2020	Rosh, Steven	Checkliste Summary Bearbeiten