

Projektübersicht und Filter

Filter

In Proplan gibt es die Möglichkeit die angezeigten Projekte nach eigenen Wünschen zu Filtern. Der Benutzer kann die Ansicht der Projekte individuell nach seinen Bedürfnissen anpassen, damit nur relevante Projekte in der Übersicht angezeigt werden.

Projektleiter ▾ | Status ▾ | Aktiv ▾ | Projekttyp ▾ | Filter

Filter Auswahl

Speichern von Filtern Neues Projekt anlegen

	PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLITER	BEARBEITEN
	 006 Segelyacht (Masterbeispiel) 2	14'000 T CHF	Vorstellung Projekt extern 16.01.2018 Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden - Als Ergebnis, kann kein internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion von Schiffen kann nicht gestoppt werden Gefährdet		Hoppe, Philipp	Checkliste Summary Bearbeiten
	 005 Bugattiyacht	1'500 T CHF	Nur wenn es gelingt, beide Zielsetzungen miteinander zu verknüpfen und somit eine Balance zwischen Stabilität und Flexibilität zu erreichen, kann Innovationsfähigkeit und technischer Fortschritt als Erfolgsdeterminanten der deutschen Industrie erhalten bleiben und gleichzeitig die Preisgestaltung deutscher Produktionsgüter im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig sein. - Only if we manage to combine both objectives with one another and thus to achieve a balance between stability and flexibility, can innovation and technological progress as a success determinants of German industry remain intact and pricing German manufactured goods in the international competition to be competitive at the same time.		Maier, Daniela	Checkliste Summary Bearbeiten
	 001 ePEP - Motorboot	12'000 T CHF	Teamsitzung vom 15.09.2017, TN: a. Nächste Teamsitzung am 22.09.2017. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management mitgeteilt - Costs to solve quality issues to gain a CE-certification are too high		Schmidt, Maria	Checkliste Summary Bearbeiten

Zusätzliche Konfiguration

Funktion	Beschreibung
Hinweistext in der Projektübersicht	- Sind wichtige Projekttermine in der Checkliste nicht gepflegt, wird in der Projektübersicht ein Hinweistext angezeigt. - Sind wichtige Meilensteintermine in der Projektmaske nicht gepflegt, wird in der Projektdaten eine Meldung angezeigt. - Durch den Hinweistext ist es möglich, das Projektteam darauf hinzuweisen, dass Termine für Eckpunkte nicht korrekt gepflegt sind
Multiprojektansicht	- Mehrere Projekte können in einer Multiprojektlandkarte angezeigt werden, um den Status der Projekte zu vergleichen - Die Projekte können vom Benutzer individuell ausgewählt werden, sodass spezielle Projekte betrachtet werden können
Volltextsuche	- Explizierte Informationen können schnell und einfach in PROPLAN durch den Volltextfilter gefunden werden - Der Benutzer kann beispielsweise nach Projektbeteiligte, Volumen oder Projektleiter suchen - Es wird immer nach dem Wortanfang gesucht
Nutzer mit bestimmter Rolle in Projektlistenfilter	- Relevante Einträge werden schneller gefunden, da nur die Benutzer angezeigt werden, welche einer gewissen Rolle zugewiesen wurden - Wird bspw. nach Projektleiter gefiltert, werden nur Benutzer aufgelistet, denen die Rolle Projektleiter zugewiesen wurde
Angepasste Anzeige und Filterung in der Projektübersicht	- Der Benutzer erhält eine einfachere und intuitivere Ansicht der Projektübersicht. - Zunächst kann ein entsprechender Projekttyp ausgewählt werden, bevor weitere Filtermöglichkeiten wie Status oder Projektleiter angezeigt werden

Hinweistext in der Projektübersicht

 Sample Large Project Infrastr... Portfolio Projekte ToDo Liste Management Cockpit Kritische Änderungen Multi Projekt Cockpit Ressourcen	Status ▾ Projektleiter ▾ Aktiv ▾ Geschäftsbereich ▾ Organ. Ebene 2 ▾ Organ. Ebene 3 ▾ Projekttyp ▾ Projektphase ▾ Filter Neues Projekt anlegen					
0	PROJEKT ▾	VOLUMEN ▾	PROJEKTSTATUS ▾	MEILENSTEIN ▾	PROJEKTLITER ▾	BEARBEITEN
	Medium Project [ConstructionCo], Region 3	30'000 T CHF	Teamsitzung vom 07.10.2019, TN: - Nächste Teamsitzung am 14.10.2019. Vorstellung Projekt extern 16.04.2018 Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden -> Als Ergebnis, kann kein internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion von Schiffen kann nicht gestoppt werden	Projektselktion 15.10.2019		☒ Checkliste ☒ Summary ☒ Bearbeiten
	Sample Large Project Infrastructure [ConstructionCo], Region 4	180'000 T CHF	Offene Eckpunkte obwohl der Meilensteintermin schon überschritten wurde. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsprobleme wurden dem Top-Management mitgeteilt - Kosten um Qualitätsprobleme zu lösen, um eine CE-Zertifizierung zu erhalten, sind zu hoch #en:Project stopped due to quality problems	Offert-Erstellung 18.10.2019		☒ Checkliste ☒ Summary ☒ Bearbeiten
	Dokumente & Test [ConstructionCo], Region 1	300 T EUR	Offene Eckpunkte obwohl der Meilensteintermin schon überschritten wurde. Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung, Unternehmenskommunikation, Steuern, Recht, Marketing, Finanzen, Personal und Informationstechnologie befasst. Nächste Teamsitzung ist am 30.09.2019	Offertfreigabe 18.10.2019		☒ Checkliste ☒ Summary ☒ Bearbeiten


Multiprojektansicht

 462, Berlin-Schöneweide Bahn... Portfolio - Projekte - Aufgabenliste - Multi Projekt Cockpit	Status	Projektleiter	Aktiv	Projekttyp	Projektphase	Suche in Projektdaten	Filter	Multiprojektlandkarte	Neues Projekt anlegen
	PROJEKT	PROJEKTSTATUS	VERANTWORTLICHER AKTUELL	MEILENSTEIN	PROJEKTLITER	BEARBEITEN			
		462 Berlin-Schöneweide Bahnhof Teamsitzung vom 11.03.2020, TN: DB, R. Düpont. Nächste Teamsitzung am 19.03.2020. Zugriff für alle rollenspezifischen Berechtigungskonzepte auf die CDE muss noch erstellt und versendet werden	Projektleiter technisch Nied / RB Mitte, Konstantin	Inbetriebnahme erfolgt (MS4 gem. BUV) 10.12.2027	Pronux Test	☒ Checkliste ☒ Summary ☒ Bearbeiten			
		G.0011500002 Masterbeispiel - Niedernhausen Bahnhof Teamsitzung vom 10.03.2020, TN: N. Brandes / RB Nord, N. Büttner / RB Ost, Y. Gentsch / RB Ost, G. Geuther / RB Südost, M. Hesse / RB Südost, P. Kaminski / LSVT 1, M. Kesselhut / LSPK(G), D. Kubat / RB Ost, T. Kärger / RB Nord, C. Lusche / RB Ost, K. Lohrke / RB Ost, N. Moser,	Auftraggeber (intern) Nied / RB Mitte, Konstantin	Planrecht hat Bestandskraft 02.04.2020	Nied / RB Mitte, Konstantin 	☒ Checkliste ☒ Summary ☒ Bearbeiten			


PROPLAN

MASTERPLAN MULTIPROJEKTE

<



Volltextsuche nach Projektdaten



Nutzer mit bestimmter Rolle in Projektlistenfilter

