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Projekt:

GESAMTPROJEKTSTATUS VON 06.06.2019, 0 ECKPUNKTE VON 300 FERTIG)

Status aller Projekte Status UnterprojekteUnterprojekte

3 Projekte
225

43

30

2

DB Netz StA 8A  
(G.016190308)

DB S+S Bhf Riegel +  
Buggingen (G.011602308)

DB Energie 50 Hz + 16,7 Hz  
(G.031009728)

Eskalationen

2 Eskalationen

Volumen

250 Mio. EUR
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1

60

9

12

1

95

16

8

Formelle Beauftragung des Leiter Großprojekt/e durch den Auftraggeber intern (Netzplanung Großprojekte) 
Planungsauftrag durch QG und das EBA bestätigt 
1. Steuerungsbesprechung mit Projektleitern auf 5.7.2019  terminiert, 
Aktuelle Tätigkeiten:  
Eckpunkt 14, 15 und 16: Abschluss in den nächsten 2 Monaten 
Eckpunkt 18: Vergabe Bodengutachter; Vergabe Baugrundkonzept

Streckenbauabschnitt 8A

Großprojekt Karlsruhe-Basel          Streckenabschnitt 8          Streckenbauabschnitt 8A 

DB Netz StA 8A DB S+S Bhf Riegel + Buggingen DB Energie 50 Hz + 16,7 HzLevel 4:

Level 5: HRB Dietzenbach


