Festlegung eines E-Mail Verteilers

Personengruppen kénnen einem Steuerungs- oder Lenkungskreis
zugeordnet werden, um automatisch im E-Mail Verteiler aufgefiihrt zu

werden.

Im Projekt ist ersichtlich, an welche Personen die Benachrichtigungen versendet werden. Die Teilnehmer kdnnen schnell und unkomepliziert
erganzt oder ersetzt werden.

Auswabhl der Personen fur den Lenkungs- und Steuerkreis erfolgt Giber die Projektdaten.
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Lenkungs- und Steuerkrels
Personenauswahi erfolgt Uber die
Projektdaten

Die Personen im Steuerkreis werden als Vorauswahl bei der Infomail angezeigt.

Die Personen im Lenkungskreis werden als Vorauswahl bei den Meilensteinfreigabeantrage angezeigt.
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GESAMTPROJEKTSTATUS VON 10.04.2020, (1 ECKPUNKTE VON 87 FERTIG) @
Teamsitzung vom 10.04.2020, TN: . Nachste Teamsitzung am 17.04.2020.

Varstellung Projekt extern 16.04.

o Kritisch:

- Aufgrund einem nicht ersteliten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung fir interne Optionen nicht gefallt werden

- Als Ergebnis, kann kein internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion ven Schiffen kann nicht gestoppt werden
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