Positionierung Meilensteine

Sind mehrere Meilensteine pro Phase vorhanden, kénnen diese Ubereinander positioniert werden, um dem Benutzer einen
optimalen Uberblick und bestmdgliche Lesbarkeit der Meilensteine zu gewahrleisten.
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Ubereinander positionierte Meilensteine in der Management Summary
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