Abhangigkeiten von Eckpunkten verwalten

Abhangigkeiten von Eckpunkten werden erfasst und die Arbeitsablaufe transparent dargestellt.

Die Abhangigkeiten kdnnen beispielsweise im Gantt-Diagramm als Pfeil dargestellt werden.

Im Bereich der Mastereckpunkte kénnen Vorganger und Nachfolgereckpunkte
definiert werden.

MASTERECKPUNKT BEARBEITEN

BASISDATEN PROJEKTTYP

Eckpunkibezeichnung* witen End PROJEKTTYF e EINTEILUNG PHASE TERPROZESS

Kurzname PP Extended z e - echnische Panung

Pflichteckpunkt @ Standard = wihler *  Bmewsh

VERANTWORTLICHE ROLLEN TEAMS/UNTERSTUTZENDE ROLLEN

Durchfihrungsverantw.
Rolle*

Gesamtaufwand

Freigabeverantwortlicher
ZU INFORMIERENDE ROLLEN

-}

Voraussetzungen
DOKUMENTE / VORLAGEN

Beschreibung UNTERAUFGABEN / AKTIVITATEN

Vorgangereckpunkt © Hinzutugen
+| definieren

Erfillungskriterien [ VORGANGER ECKPUNKTE

Nachfolgereckpunkt
definieren \—*NA(NFOLGER ECKPUNKTE

P — - o

Im Ganttdiagramm werden diese Abhangigkeiten tUbersichtlich durch einen Pfeil
dargestellt.

4. PROPLAN

POF erzeugen

Mataryacht Shuttle 2019
— Name Starttermin | Endtermin August September Oktober Navember Dezember Januar Februar Mirz April Mai
artfolio
4 Motoryacht Shuttle 6072019 25102021
projekte
« Idee 26.07.2019 13.01.2020 L, N idee
& TovoListe Ersteller sines arsten Entwurfs 06.09.2019 Erstellen aines ersten
Zweiten Entwurf fertiggestelit 10.09.2019 10.10.2019 Zweiten Entwurf o
; Abhangigkeiten
Projekt Planung 24092019 ’ Planung
N / erkennen
[f8 checkiiste Dokumentation erstellt 01102019 30.10.2019 Dokumentatio
Entwurfsplanung fertiggestellt & angep... 24102019  18.122019 L twurfsplanung fertiggestell
[ Management summary IR - e 8 2
Entwurfsplanung erstelt 24112019 Enmwurfsplan
=
[= Ganttdiagramm Fachplaner zur Unterstitzung beaufiragt  07.11.2019 28112018 | Fachplaner
@ Lanckarte Durchfiliren von Tests I Durchfiihren von Tests
1
s Projekteckpunkte \deen fur das Produkt gesammelt 16122019 13.01.2020 Ideen fur das F
4 Definition 03012020  04.04.2020 Definision
Proj n
B rroeicae Tielgruppe fitern 0301200 | 27.01.32020 Zielgruppe f
Dokumentliste Ausfifirung 04.04.2020 . Austihrung
4 Planung 08102020  0810.2020
vertrieh 08.10.2020
« Realisierung 25032001 25032021
Anschiuss 25032021
« Abischluss 2402011 25.10.2021
Garantie 25102021
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