Anpassbare Projektliste

In PROPLAN kann die Ansicht der Projektliste nach den individuellen Bedirfnissen sowie nach kundenspezifischen Kriterien
angepasst werden, damit den Projektteams die notwendigen Informationen auf einem Blick dargestellt werden.

Es kdnnen sowohl die angezeigten Spalten der Projektliste als auch die Filtermdglichkeiten fiir die individuelle Auflistung definiert werden.
Standardansicht der Projektliste:
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Projektphase v
Sample Large Project n . N . N N
> PROJEKT & VOLUMEN < PROJEKTSTATUS & MEILENSTEIN < PROJEKTLEITER & BEARBEITEN
Portfolio Teamsitzung vom 18.09.2019, TN: D. Heller, Maurer
) Sample Large Eppic GmbH & Co. KG, 5. Rosh, . Smith. Nachste Ulserslsmrsio
Projekte Project 200000 T CHF Teamsitzung am 24.09.2019. - u?gzozz
[CanstructionCo], Margin of project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 /
& ToooListe Region 1 20135 smith, John
'I Management Cockpit Teamsitzung vom 10.09.2019, TN: Baumgartner.
. . Headquarter Nachste Teamsitzung am 14.09.2019. Offert-Erstallun,
E Kritische Anderungen L 5000 T EUR Die Konzernzentrale ist Teil einer &
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Beispiele einer angepassten Projektliste:
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< GESCHAFTSBEREICH PROJEKTSTATUS & BEARBEITEN

Sample Large Project
Teamsitzung vom 18.09.2019, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, 5. Rosh, . Smith. Nachste Teamsitzung am

Checkliste
Portfolio 24.09.2019
[ConstructionCo] Margin of project in 3% (Target/Actual/Expectation): 4.0/2.0/3.5 Summary
Projekte Yellow / Red Status Comments: Contracting of structural works delayed because of 8-10% cost-overrun of quotes, mitigation -
by extending RFQ to additional BIM-enabled contractors Bearbeiten
& ToDo Liste

Checkliste
Teamsitzung vom 10.09.2019, TN: Baumgartner. Nachste Teamsitzung am 14.09.2019

[ConstructionCa] Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung, Summary
Unternehmenskommunikation, Steuern, Recht, Marketing, Finanzen, Personal und Informationstechnologie befasst.

f, Management Cockpit

E Kritische Anderungen Bearbeiten
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Sample Large Project

Checkliste
Portfolio Sample Large Project Rosh, Steven 200000 T CHF Summary
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& ToDo Liste
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f. Management Cockpit ) "
Headquarter Smith, John 5'000 T EUR Summary

[ConstructionCa], Region 1

E Kritische Anderungen Bearbeiten
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