Kritische Anderungen

Dem Management wird einen Ubersicht aller wichtigen Projektanderungen aufgezeigt.

Wird ein Meilensteintermin geéndert, wird in der Ubersicht angezeigt, ob der gednderte Termin noch innerhalb der Planung ist oder sich das
Projekt dadurch mdéglicherweise verzdgert.

Aktuelles Jahr - Benutzerdefiniert von 0210.2:
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ESKALATION @

PROJEKTNAME MEILENSTEIN BESCHREIBUNG VERANTWORTLICHER &
A Small Project Freigabe Baubeginn e TR
ges
A Sample Large Project Freigabe Baubeginn Eckpunkte ohne Termin  Smith, john
2
A small Project Eckpunkte ohne Termin
1 1
A Sample Large Project Infrastructure Auftragsstart Eckpunkte ohne Termin  Miichaels, Roger
A Headquarter Projekiselektion Eckpunkte ohne Termin  Dash, Willam
Projektselektion Offert-Erstellung Offert-Freigabe  Freigabe Baubeginn  Projektabschluss
1 Dokumente & Test Offerterstellung Eckpunkte ohne Termin  Maller Bau GmbH
Meilenstein - © rilter zuriicksetzen
PROJEKT & PROJEKTLEITER & MEILENSTEIN 2 TERMIN ¢ VERSPATUNG DES TERMINS & TERMINANDERUNG &
Sample Large Project Inf P Michaels, Roger Offert-Erstellung 13102019 m Plan 02102019
Small Project » Offert-Erstellung 08102019 17 Wochen 01102019

Medium Project B Smith John Projektselektion 10.10.2019 m Plan 01102019
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