


Schnittstelle Trello // Mapping



PROPLAN

ARCHIV DATUM ▾ TEILPROZESS ▾ PHASE ▾ AMPELSTATUS ▾ PFLEGESTATUS ▾

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	03.10.2021		✓
2	Sicherung der Arbeitsstätte	05.10.2021		
3	Schutzausrüstung bereitstellen	08.10.2021		
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	08.10.2021		
5				

HINZUFÜGEN

Checkliste in PROPLAN




Trello Board

Board: Bahnhofsgebäude

- Todo**
 - Bahnhofsgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen (8. Okt.)
 - Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen (8. Okt.)
- In Progress**
 - Bahnhofsgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte (5. Okt.)
- Done**
 - Bahnhofsgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung (3. Okt.)

Schnittstelle Trello // Mapping



PROPLAN
? DE ⚙️ 👤 ⏻

ARCHIV DATUM ▾
TEILPROZESS ▾
PHASE ▾
AMPELSTATUS ▾
PFLEGESTATUS ▾
✕

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)				
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	03.10.2021		✓
2	Sicherung der Arbeitsstätte	05.10.2021		
3	Schutzausrüstung bereitstellen	08.10.2021		
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	08.10.2021		
5				



Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen
✕

in Liste Todo

MITGLIEDER

FRIST

8. Okt. um 12:15 Uhr ▾

VORGESCHLAGEN

Beitreten

Beschreibung

Eckpunkt: Baustelle einrichten.

Login

ZU KARTE HINZUFÜGEN

Mitglieder

Labels

Checkliste

Daten

Anhang

Ort

Titelbild

Benutzerdefinierte...

Aktivität Details ausblenden

Schreiben Sie einen Kommentar...


Dennis Regman hat für diese Karte die Fälligkeit 8. Okt. um 12:15 Uhr eingestellt vor einer Minute

Dennis Regman hat **Matthias Baumgartner** zu dieser Karte hinzugefügt vor einer Minute

Dennis Regman hat diese Karte zu Todo hinzugefügt vor 4 Minuten

Trello-Karte

Schnittstelle asana // Mapping



PROPLAN
? DE ⚙️ 👤 ⏻

ARCHIV DATUM ▾
TEILPROZESS ▾
PHASE ▾
AMPELSTATUS ▾
PFLEGESTATUS ▾
✕

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)				
NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	03.10.2021
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	05.10.2021
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	08.10.2021
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	08.10.2021
5		Aktivitäten ▾	Bitte wählen ▾	

HINZUFÜGEN



asana
🏠 Home
📋 My Tasks
📧 Inbox
📊 Reporting
📁 Portfolios
👤 Goals

Bahnhofsgebäude ▾
Set status

Created on Monday

Todo
In progress
Done

✓ Bahnhofsgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen
DR 8 Oct

✓ Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen
DR 8 Oct


✓ Bahnhofsgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte
mb 5 Oct

✓ Bahnhofsgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung
DR 3 Oct

+ Add task

asana Board

Schnittstelle asana // Mapping



? DE ⚙️ 👤 🔌

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

ARCHIV DATUM ▾ TEILPROZESS ▾ PHASE ▾ AMPELSTATUS ▾ PFLEGESTATUS ▾ ✕

🔗 ARCHIVIEREN EINKLAPPEN

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)				
NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	03.10.2021 📅
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	05.10.2021 📅
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	08.10.2021 📅
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	08.10.2021 📅
5		Aktivitäten ▾	Bitte wählen ▾	

HINZUFÜGEN

Checkliste in PROPLAN



Forms Files
DR Share
Search
Upgrade
DR

✓ Mark complete

Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen

Assignee: mb matthias.baumgartner@pronux.de

Due date: 8 Oct

Projects: Bahnhofsgebäude Todo ▾

Description

Eckpunkt: Baustelle einrichten


https://basic.proplanmpm.com/checklist.xhtml?projectId=1050&jumpToKeypoint=345

+ Add subtask

asana-Karte

Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

Schnittstelle MS Planner // Mapping



PROPLAN
? DE ⚙️ 👤 ⏻

ARCHIV DATUM ▾
TEILPROZESS ▾
PHASE ▾
AMPELSTATUS ▾
PFLEGESTATUS ▾
✕

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM
BESCHREIBUNG
SOLL TERMIN ▾
IST TERMIN ▾
STATUS ▾

8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)

NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾	ERLEDIGT ▾	
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	03.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	— ✕
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	05.10.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	08.10.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	08.10.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
5		Aktivitäten ▾	Bitte wählen ▾		<input type="checkbox"/>	— ✕

HINZUFÜGEN

Checkliste in PROPLAN



Planner

- Neuer Plan
- Planner-Hub
- Meine Aufgaben

Favoriten

- Bahnhofsgebäude
- Anbindung
- Sales
- Personalmarketing

T Bahnhofsgebäude Test

Board Diagramme Zeitplan ...

Aufgabe

+ Aufgabe hinzufügen

➔
Bahnhofsgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen

📅 08.10.
Dennis Regman

○
Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen

📅 08.10.
Matthias Baumgartner

In Progress

+ Aufgabe hinzufügen

○
Bahnhofsgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte

👤
Matthias Baumgartner

Done

+ Aufgabe hinzufügen


○
Bahnhofsgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung

📅 03.10.
Dennis Regman

Neuen Bucket hinzufügen

MS Planner Board

Schnittstelle MS Planner // Mapping



PROPLAN
? DE ⚙️ 👤 ⏻

ARCHIV DATUM ▾
TEILPROZESS ▾
PHASE ▾
AMPELSTATUS ▾
PFLEGESTATUS ▾
✕

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)				
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	03.10.2021		✓
2	Sicherung der Arbeitsstätte	05.10.2021		
3	Schutzausrüstung bereitstellen	08.10.2021		
4	Sonderschutzlerlaubnis beantragen	08.10.2021		
5				



Bahnhofsgebäude

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste**

Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

Bahnhofsgebäude: Sonderschutzlerlaubnis beantragen
Zuletzt geändert vor einem Augenblick von Ihnen.

Matthias Baumgartner

Bezeichnung hinzufügen

Bucket: Aufgabe ▾

Startdatum: Jederzeit beginnen

Status: Nicht begonnen ▾

Fälligkeitsdatum: 08.10.2021

Priorität: • Mittel ▾

Notizen Auf Karte anzeigen

Eckpunkt: Baustelle einrichten
<https://basic.proplanm.com/checklist.xhtml?projectId=1050&jumpToKeypoint=345>

Checkliste


Element hinzufügen

Anlagen

Anlage hinzufügen

MS Planner-Karte

Schnittstelle factro // Mapping



PROPLAN

ARCHIV DATUM ▾ TEILPROZESS ▾ PHASE ▾ AMPELSTATUS ▾ PFLGESTATUS ▾

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)

NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾	ERLEDIGT ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021	<input type="checkbox"/>
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021	<input type="checkbox"/>
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021	<input type="checkbox"/>
5		Aktivitäten	Bitte wählen		<input type="checkbox"/>

HINZUFÜGEN

factro

Testinstanz ▾ Norbert Moser

Neue Aufgabe (0) 🔍

Neuigkeiten
 Favoriten
 Meine Aufgaben 1
 Verantwortung
 Team

Projekte
 Aufgaben
 Vorlagen
 Auslastung ★
 Benutzer
 Kontakte

Bahnhofsgebäude-3 ✎ ☆ als Favorit speichern ▾

Struktur Tabelle Kanban Gantt

Bahnhofsgebäude Genehmigung ... Filter

GEPLANT 2

🟡 GEPLANT ▾

Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen

Bahnhofsgebäude

Start - 08. Okt. 21 Prio

0/0 0 0 0

AKTIV 1

🟠 AKTIV ▾

Bahnhofsgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte

Bahnhofsgebäude

Start - 05. Okt. 21 Prio

0/0 0 0 0

BEENDET 1

🟢 BEENDET ▾

Bahnhofsgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung


Bahnhofsgebäude

Start - 03. Okt. 21 Prio

0/0 0 0 0

factro Board

Schnittstelle factro // Mapping



PROPLAN
? DE ⚙️ 👤 ⏻

ARCHIV DATUM ▾
TEILPROZESS ▾
PHASE ▾
AMPELSTATUS ▾
PFLEGESTATUS ▾
✕

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)				
NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	03.10.2021
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	05.10.2021
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	08.10.2021
4	Sonderschutzerlaubnis beantrag	Aktivitäten ▾	Partner, Matthias ▾	08.10.2021
5			Böhler ▾	

HINZUFÜGEN

Bahnofsgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen

Verantwortlicher: Dennis Regman

Ausführender: Keine Auswahl ▾

Projekt: Bahnofsgebäude

Zeitraum: Start - 08.10.2021

Beschreibung: Eckpunkt: Baustelle einrichten



- Bahnofsgebäude
- Portfolio**
- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Projekt**
- Checkliste


Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

Checkliste in PROPLAN

factro-Karte



Schnittstelle Stackfield // Mapping



PROPLAN

ARCHIV DATUM ▾ TEILPROZESS ▾ PHASE ▾ AMPELSTATUS ▾ PFLEGESTATUS ▾

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)

NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾	ERLEDIGT ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021	<input type="checkbox"/>
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021	<input type="checkbox"/>
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021	<input type="checkbox"/>
5		Aktivitäten	Bitte wählen		<input type="checkbox"/>

HINZUFÜGEN

Checkliste in PROPLAN

stackfield

Pronux +

Finde alles...

Meine Woche

Berichte

Direkte Nachrichten

Räume +

Projekte (1) ▾

- Bahnhofsgebäude
- Pronux Network
- Willkommen bei Stackfield

Bahnhofsgebäude ☆ Nicht Gestartet Kommunikation Diskussionen **Aufgaben** Seiten Dateien Kalender ...

Alle Aufgaben ▾

Zu erledigen(2) ...

- Bahnhofsgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen (8. Okt)
- Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen (8. Okt)

In Bearbeitung(1) ...

- Bahnhofsgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte (5. Okt)


Erledigt(1) ...

- Bahnhofsgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung (3. Okt)

Aufgabe hinzufügen...

Stackfield Board

Schnittstelle Stackfield // Mapping



PROPLAN
? DE ⚙️ 👤 ⏻

ARCHIV DATUM ▾
TEILPROZESS ▾
PHASE ▾
AMPELSTATUS ▾
PFLEGESTATUS ▾
✕

✔ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN ▾	IST TERMIN ▾	STATUS ▾
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)				
NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	03.10.2021 📅
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	05.10.2021 📅
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	08.10.2021 📅
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten ▾	Baumgartner, Matthias ▾	08.10.2021 📅
5		Aktivitäten ▾	Bitte wählen ▾	

ERLEDIGT ▾

PROPLAN

Bahnhofsgebäude

Portfolio

- 📅 Projekte
- 📋 Aufgabenliste
- 📊 Multi Projekt Cockpit

Projekt

- 📄 Checkliste

stackfield

Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

Zu erledigen ▾
🔗 ⌛ 📎 📍 ⋮ ✕

Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen

Eckpunkt: Baustelle einrichten
PROPLAN

Fällig bis
8. Okt 2021

Zugewiesen
matthias.baumga

Dateien
📎 📎 📎 Datei hinzufügen

Stackfield-Karte