

Jira Cloud Aufgabenmanagement

Mit der Schnittstelle zur Jira Cloud kann effektiv und zeitsparend eine detaillierte Aufgabenplanung durchgeführt werden, da durch die Synchronisation mit PROPLAN der manuelle Aufwand durch doppelte Datenpflege minimiert wird.

Die Eckpunkte und Aktivitäten aus dem ausgewählten Projekt werden nach Jira Cloud übernommen. Gespeicherte Änderungen an den Aktivitäten werden in beiden Systemen automatisch übernommen, um den organisatorischen Mehraufwand bei den Nutzern zu reduzieren.

Jira Projekt in PROPLAN anlegen

Für die Synchronisation mit Jira Cloud muss in PROPLAN zunächst ein Jira Projekt angelegt werden

Jira Projekt anlegen
PROPLAN Projekt wird in Jira Cloud angelegt

PROPLAN Databroker

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Gantt Diagramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projekt Daten

JIRA PROJEKT ANLEGEN STANDARDRESSOURCEN VERTEILEN ÄNDERUNGSHISTORIE ECKPUNKTE AKTUALISIEREN LÖSCHEN SPEICHERN ABBRECHEN

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. ?

Projektname * PROPLAN Databroker

Kurzname PROPLAN Databroker

Projektleiter Regman, Dennis

Volumen ? T EUR

Projekttyp* Internes Projekt

Integration: Trello_Sales

Aktivitätsstatus Aktiv

Projektbeginn

Projektpriorisierung A (Wichtig)

Priorität Bitte wählen

Aufwand Tage

BILDUPLOAD

Projektbild ?

BITTE WÄHLEN

BILD ZUSCHNEIDEN

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME KOORDINATOR ?

Bitte wählen

HINZUFÜGEN

Der Projektname wird in Jira übernommen und der Projektschlüssel dient als Projektkürzel, um die projektspezifischen Aufgaben schnell identifizieren zu können. Die Synchronisation dauert circa eine Minute.

Jira Projekt anlegen
Projektschlüssel wird vorausgewählt angezeigt

Jira Projekt anlegen

Es ist noch keine detaillierte Aufgabenplanung konfiguriert. Wollen Sie einen Jira-Projekt anlegen?

Projektschlüssel ? PD

ABBRECHEN JIRA PROJEKT ANLEGEN

PROPLAN Databroker

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Gantt Diagramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projekt Daten

JIRA PROJEKT ANLEGEN STANDARDRESSOURCEN VERTEILEN ÄNDERUNGSHISTORIE ECKPUNKTE AKTUALISIEREN LÖSCHEN SPEICHERN ABBRECHEN

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. ?

Projektname * PROPLAN Databroker

Kurzname PROPLAN Databroker

Projektleiter Regman, Dennis

Volumen ? T EUR

Projekttyp* Internes Projekt

Integration: Trello_Sales

Aktivitätsstatus Aktiv

Projektbeginn

Projektpriorisierung A (Wichtig)

Priorität Bitte wählen

Aufwand Tage

BILDUPLOAD

Projektbild ?

BITTE WÄHLEN

BILD ZUSCHNEIDEN

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME KOORDINATOR ?

Bitte wählen


HINZUFÜGEN

Projekt ist in Jira Cloud synchronisiert

Nach erfolgreichem Anlegen des Jira Projekts wurden die Eckpunkte und Aktivitäten nach Jira migriert.




Epic entsprechen den Projekteckpunkten und Story entsprechen den Maßnahmen beziehungsweise den Aufgaben in PROPLAN.



In Jira können die Aufgaben übersichtlich in einem Kanban Board angezeigt werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit, nach seinen Vorgängen zu filtern, damit nur die relevanten Aufgaben angezeigt werden.

Die Aufgaben können schnell und unkompliziert per Drag & Drop in den Spalten verschoben werden.



Erledigte Aufgaben werden in PROPLAN abgehakt

PROPLAN DE

TEILPROZESS PHASE STATUS (NO FILTER)

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM BESCHREIBUNG START TERMIN SOLL TERMIN IST TERMIN STATUS

1 Projektdefinition (Projektleitung, Dennis Regman)

Projektziel definiert und Steckbrief befüllt

Priorität festgelegt

Projektteam definiert

Ressourcen eingeplant

Projektlaufzeit definiert

Projektbudget definiert

28.04.2021 22.04.2021 Fortschritt: %

▼ **Massnahmen ab gelber Ampel** (0 von 0 nicht erledigt) | **Aktivitäten** (3 von 4 nicht erledigt) | **Informationen** (0)

ERLEDIGTE AUSBLENDEN ALLE EINBLENDEN

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Projektziel definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	22.04.2021	<input type="checkbox"/>
2	Projektteam definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	22.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Projektlaufzeit definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	20.04.2021	<input type="checkbox"/>
4	Projektbudget definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	22.04.2021	<input type="checkbox"/>

Zusätzlich erfasste Aufgaben in Jira oder in PROPLAN werden automatisch in beiden Systemen übernommen

PROPLAN DE

ARCHIV DATUM ECKPUNKTE DURCHFÜHRUNG ARCHIVIEREN AUSKLAPPEN TERMIN IMPORT WEITERE AKTIONEN

TEILPROZESS PHASE STATUS (NO FILTER)

Projektziel definiert und Steckbrief befüllt

Priorität festgelegt

Projektteam definiert

Ressourcen eingeplant

Projektlaufzeit definiert

Projektbudget definiert

28.04.2021 22.04.2021 Fortschritt: %

▼ **Massnahmen ab gelber Ampel** (0 von 0 nicht erledigt) | **Aktivitäten** (3 von 4 nicht erledigt) | **Informationen** (0)

ERLEDIGTE AUSBLENDEN ALLE EINBLENDEN

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Projektziel definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	22.04.2021	<input type="checkbox"/>
2	Projektteam definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	22.04.2021	<input type="checkbox"/>
3	Projektlaufzeit definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	15.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Projektbudget definieren	Aktivitäten	Regman, Dennis	22.04.2021	<input type="checkbox"/>
5	Projektvorstellung koordinieren	Aktivitäten	Pötzing, Corinna	29.04.2021	<input type="checkbox"/>

↑ **Maßnahme**
Zusätzlich erfasste Aktivität in PROPLAN

Maßnahme
Zusätzlich erfasste Aktivität
wurde automatisch in Jira
migriert

Jira Software Ihre Aufgaben **Projekte** Filter Dashboards Personen Apps Erstellen

Suchen

TestProjekt1
Klassisches Softwareprojekt

Sales Board Board

Roadmap

Kanban-Board

Berichte

Vorgänge

Komponenten

Code

Releases

Projektseiten

Element hinzufügen

Projekte / TestProjekt1 / Sales Board

Kanban-Board

Nur meine Vorgänge Zuletzt aktualisiert

ZU ERLEDIGEN 112

Projektvorstellung koordinieren

Projektdefinition

PROPLAN Databroker
29/Apr/21

PD-12

Projektgenehmigung

Projektgenehmigung

PROPLAN Databroker
29/Apr/21

PD-2

IN ARBEIT 4

FERTIG 3