


Aufgabenmanagementsysteme

PROPLAN ermöglicht die beidseitige Synchronisation von Aktivitäten und Aufgaben mit einem oder mehreren Aufgabenmanagementsystemen (Trello, MSPlanner, Asana, Jira), inklusive Datum, Verantwortlichkeiten, Bearbeitungsstatus sowie Aufgaben-Beschreibung.


Top-Down-Ansatz der Integration

In PROPLAN werden die Termine und Prozesse innerhalb der Projekte auf strategischer und taktischer Ebene festgelegt und die operative Bearbeitung der Aufgaben findet in den integrierten Tools statt.





Aufgaben werden zentral organisiert und flexibel in dem System des Verantwortlichen abgearbeitet

Die Durchführungsverantwortlichen der Aufgaben können in "Ihrem" System arbeiten und durch die Synchronisation mit PROPLAN wird sichergestellt, dass auf Projektmanagement-Ebene der Status der Aufgaben immer aktuell ist.




Synchronisation mit Trello




Synchronisation asana



Checkliste in PROPLAN

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021	☒
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021	☐
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021	☐
4	Sonderzulassung beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021	☐
5		Aktivitäten	Bitte wählen		☐




asana Board

Synchronisation in beide Richtungen
 Synchronisation von PROPLAN nach asana
 Verlinkung zu PROPLAN


©PRONUX GmbH 202



Checkliste in PROPLAN

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021	☒
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021	☐
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021	☐
4	Sonderzulassung beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021	☐
5		Aktivitäten	Bitte wählen		☐



asana-Karte


Synchronisation in beide Richtungen
 Synchronisation von PROPLAN nach asana
 Verlinkung zu PROPLAN

©PRONUX GmbH 202


Synchronisation MS Planner



↔ Synchronisation in beide Richtungen
→ Synchronisation von PROPLAN nach MS Planner
→ Verlinkung zu PROPLAN



Checkliste in PROPLAN




MS Planner Board


©PRONUX GmbH 202



↔ Synchronisation in beide Richtungen
→ Synchronisation von PROPLAN nach MS Planner
→ Verlinkung zu PROPLAN



Checkliste in PROPLAN



Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

MS Planner Karte

©PRONUX GmbH 202


Synchronisation factro





↔ Synchronisation in beide Richtungen

→ Synchronisation von PROPLAN nach factro

→ Verlinkung zu PROPLAN



Checkliste in PROPLAN



factro Board


©PRONUX GmbH 202




↔ Synchronisation in beide Richtungen

→ Synchronisation von PROPLAN nach factro

→ Verlinkung zu PROPLAN



Checkliste in PROPLAN



factro-Karte

©PRONUX GmbH 202

Synchronisation Stackfield

