


Masterlandkarte



Der PROPLAN-Admin definiert die eingetragenen Mastereckpunkte in der Masterlandkarte

Funktionen:

- Reihenfolge der Mastereckpunkte durch Drag&Drop ändern
- Phasen und Teilprozesse anlegen
- Einplanen von Meilensteinen
- Zuweisen verschiedener Rollen

The screenshot shows the configuration interface for the Masterlandkarte. Callout boxes highlight the following features:

- Meilensteine hinzufügen**: Points to the 'Meilensteine' section where milestones can be added.
- Phasen hinzufügen**: Points to the 'Phasen' section where phases can be added.
- Teilprozesse hinzufügen**: Points to the 'Teilprozesse' section where sub-processes can be added.
- Reihenfolge der Eckpunkte über Drag & Drop ändern**: Points to the 'Eckpunkte' section where the order of milestones can be changed.
- Rollen hinzufügen**: Points to the 'Rollen' section where roles can be assigned to milestones.
- Excel Export, Excel Import, PDF erzeugen, Präsentation anlegen, Landkarte abspeichern**: Points to the top right toolbar containing these actions.

Excel Export/Import:

- Mit dem Excel Export werden alle Inhalte aus der Masterlandkarte in eine Excel Tabelle umgeformt, die Inhalte können dann individuell in Excel bearbeitet und umgeschrieben werden
- Mit dem Import kann man die Excel Tabelle, welche bearbeitet beziehungsweise abgeändert wurde, wieder in die Landkarte einpflegen

Vorschau anzeigen:

- Nach ungespeicherten Änderungen kann man auf Vorschau anzeigen klicken, um alle Änderungen zu speichern und automatisch in die veränderte Landkartenansicht zu gelangen

Reihenfolge der Eckpunkte über Drag & Drop ändern

ECKPUNKTBEZEICHNUNG (KURZ)	PHASE	TEILPROZESS	DURCHFÜHRUNGSVER.	AKTUELLE POSITION	POSITION %	GLEICHE POSITION MIT VORGÄNGER	BEARBEITEN
Sales Team Kick-Off	YEP Vorphase	Produkt Management Prozess	Produkt Management	3		<input type="checkbox"/>	
Grobkonzept veröffentlicht	YEP Vorphase	Projektmanagement Prozess	Produkt Management	20		<input type="checkbox"/>	
Make- oder Buy-Entscheidungen durchgeführt	YEP Vorphase	Beschaffungsprozess	Beschaffung	40		<input type="checkbox"/>	
Geschäftsfall veröffentlicht	YEP Vorphase	Projektmanagement Prozess	Projekt Management	60		<input type="checkbox"/>	
Zielkatalog erstellt	YEP Vorphase	Produkt Management Prozess	Produkt Management	80		<input type="checkbox"/>	
Projektorganisation definiert	YEP Vorphase	Projektmanagement Prozess	Projekt Management	100		<input type="checkbox"/>	

Reihenfolge ändern

Detaillierte Bearbeitung

Neuen Mastereckpunkt anlegen

Löschen des Mastereckpunktes

- Eckpunktbezeichnung, Phase, Teilprozess und Durchführungsverantwortlicher können ausgewählt oder verändert werden
- Über oder unter einem Mastereckpunkt kann ein neuer Eckpunkt hinzugefügt werden

Größe der Masterlandkarte und Auflistung der Eckpunktnamen individuell anpassbar

- Die Höhe und die Breite der Masterlandkarte kann individuell angepasst werden
- Die Eckpunktnamen können individuell ein- und ausgeblendet werden

PROPLAN

Portfolio

Höhe %: 110 Breite %: 150 Name anzeigen:

PP Extended Standard Landkarte bearbeiten

Bitte auf eine Phase klicken, um die Landkarte zu vergrößern.

Idee Definition

Planung Ausführung

Technische Planung

1: Erstellen ersten Entwurfs 2: Zweiten Entwurf fertiggestellt 4: Entwurfsplanung & angepasst 5: Fachplaner beauftragt 6: Fachplaner zur Unterstützung bestellt 7: Durchführen von Tests 8: Ideen für das Produkt gesammelt 10: Anpassen des Designs 13: Erste Optimierungsphase abgeschlossen 20: Feedback eingeholt 21: Feedback ausgewertet & kommuniziert

Portfolio

Projekte

ToDo Liste

Projekt

Checkliste

Management Summary

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projekt Daten

Dokumentliste

Höhe %: 110 Breite %: 150 Name anzeigen:

PP Extended

Standard

Landkarte bearbeiten

Bitte auf eine Phase klicken, um die Landkarte zu vergrößern.

