

# Dokumentation von Meilensteinverschiebungen

Die zeitliche Verschiebung von Meilensteinterminen wird in PROPLAN dokumentiert, um eine Historie der Meilensteintermine anzuzeigen.

## MEILENSTEINE

Projektselektion 28.06.2018

Offert-Erstellung

Offert-Freigabe

Auftragsstart

Freigabe Baubeginn

KW		M	D	M	D	F	S	S
26								1
27	2	3	4	5	6	7	8	
28	9	10	11	12	13	14	15	
29				18	19	20	21	22
30					26	27	28	29

Neues Datum



### MEILENSTEINE

Projektselektion 28.06.2018

Offert-Erstellung 19.07.2018

Offert-Freigabe 30.06.2018

Offert-Freigabe 02.07.2018

Auftragsstart 12.07.2018

Freigabe Baubeginn 31.08.2018