


Link zur Checkliste

Durch einen Klick auf ein Projekt in der Projektliste gelangt man zur zugehörigen Checkliste.

(Per Default wird man zur ManagementSummary geleitet)



The screenshot shows a project management dashboard with a table of projects. The table has columns for PROJEKT, VOLUMEN, PROJEKTSTATUS, MEILENSTEIN, PROJEKTLLEITER, and BEARBEITEN. A green arrow points to the 'Checkliste' button for the 'Sample Large Project'.

| PROJEKT | VOLUMEN | PROJEKTSTATUS | MEILENSTEIN | PROJEKTLLEITER | BEARBEITEN |
|---|---------------|---|---------------------------------|--|---|
|  Sample Large Project [ConstructionCo], Region 1 | 200'000 T CHF | Teamsitzung vom 26.07.2019, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, S. Rosh, J. ... Nächste Teamsitzung am 01.08.2019. Project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5 Status Comments: Contracting of structural works delayed because of overrun of quotes, mitigation by extending RFQ to additional BIM- | Übergabereife 31.05.2022 |  Smith, John | Checkliste Summary Bearbeiten |
|  Headquarter [ConstructionCo], Region 1 | 5'000 T EUR | Teamsitzung vom 18.07.2019, TN: Baumgartner. Nächste Teamsitzung am 22.07.2019. Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung, Unternehmenskommunikation, Steuern, Recht, Marketing, Finanzen, Personal und Informationstechnologie befasst. | Offert-Erstellung 28.07.2019 |  Dash, William | Checkliste Summary Bearbeiten |
|  Test Schiffbau [ConstructionCo], Region 1 | 10'000 T EUR | Teamsitzung vom 18.07.2019, TN: M. Baumgartner, Dachser, Rudy, Wolf. Nächste Teamsitzung am 22.07.2019. Derzeitiges Testprojekt von Matthias Baumgartner | Offert-Freigabe 11.09.2019 | | Checkliste Summary Bearbeiten |