

Wiederholung des Eckpunktes durch Etappen

Eckpunkte können in Etappen unterteilt werden, um mehrmals wiederholende Eckpunkte zu terminieren.

Den einzelnen Etappen können Durchführungsverantwortlichen zugewiesen werden.

Beispielsweise kann die wiederholende Angebotsabgabe während einer Akquisephase detaillierter beschrieben, dem entsprechenden Durchführungsverantwortlichen zugewiesen und abgewickelt werden.

3 Zielkatalog erstellt (Produkt Management)

Workshops mit Kunden auf der ganzen Welt durchgeführt

Regionale Einkaufskörbe und Kundenanforderungen definiert

Individuelle Kundenanforderungen dokumentieren

Kunden-Workshops sind notwendig, um sicherzustellen, dass vor der Ausführung von hohen Investitionen alle Langzeitprojekte / Konzepte die Kundenbedürfnisse erfüllen und dass Investitionen den Verkauf treffen

04.11.2020

Fortschritt: %

alle Erledigte ausblenden

alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Terminierung Workshop festlegen	Aktivitäten	Bitte wählen	22.10.2020	
2		Aktivitäten	Bitte wählen		

neue hinzufügen

Etappe 1 Workshop (Produkt Management)

Terminierung mit den europäischen Kunden

13.12.2019

alle Erledigte ausblenden

alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1		Aktivitäten	Bitte wählen		

neue hinzufügen

Etappe 2 Workshop (Produkt Management)

Terminierung mit den asiatischen Kunden

29.05.2020

alle Erledigte ausblenden

alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1		Aktivitäten	Bitte wählen		

neue hinzufügen

Etappen erstellen

Im Bereich Projekteckpunkt können im ausgewählten Projekteckpunkt Etappen hinzugefügt und dem Durchführungsverantwortlichen zugewiesen werden.

PROPLAN

pronux

de en it fr

Eckpunktbezeichnung *

Kurzname

Einteilung Phase *

Teilprozess *

Freigabe

Durchführung

Gesamtaufwand

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

PROZESS

Voraussetzungen

Beschreibung

Unterteilen der Eckpunkte

ZU INFORMIERENDE ROLLEN

DOKUMENTE

VORLAGEN / STANDARDS

VORGÄNGER ECKPUNKTE

NACHFOLGER ECKPUNKTE

ECKPUNKT IN ETAPPEN UNTERTEILEN

NAME	DURCHFÜHRUNG
Festlegung Notariat	Abteilungsleiter
Erstellung individueller Kaufvertrag	Controlling

Etappen anlegen

