

Management Summary

Die Management Summary bietet einen Überblick über den Projektstatus auf einem hohen Level

Funktionen:

- Überblick über die wichtigsten Projektdaten
- Anzeige einer aggregierten Ampelstatus aller Teilprozesse
- Generierung eines Ampelstatus für das gesamte Projekt
- Für den Teilprozess werden Ampelstatusdetails und die Anzahl erledigter Eckpunkte angegeben
- Darstellung einer Druckansicht als PDF kann erzeugt werden.

The screenshot shows the 'MANAGEMENT SUMMARY' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Info', 'PDF erzeugen', 'Abbrechen', and 'Zurückgehen'. Below this is a process flow bar with four stages: 'YEP Vorphase', 'Detail Design', 'Grundlegendes Design', and 'Serien Aufbereitung / Herstellung'. Each stage has a corresponding milestone: 'Projekt Management Auftakt 08.03.2017', 'Funktionaler Stopp 10.04.2017', 'Produktions Genehmigung 19.04.2017', and 'Struktur Stopp 30.08.2017'. A 'Projekt von Schiffsverft' is also indicated.

Below the process flow is a section titled 'GESAMTPROJEKTSTATUS VON 21.02.2017'. It contains a traffic light indicator (green) and a score of 60. The status is categorized as 'Kritisch' (Critical) and 'Gefährdet' (At Risk). The critical status is due to a missing target catalog for internal options. The at-risk status is due to a non-established list of objectives for internal options.

Below the overall status is a table of sub-processes:

NR.	TEILPROZESSE	BESCHREIBUNG
1	Quality Gates	Gefährdet: - In der Zeit die Genehmigung von Negativen (Deck und Rumpf) Genehmigte Q-Gates: - Aufbau stoppen (5 Tage Verzögerung) - Bewertung: Sie können ein Her Zeit

Callout boxes explain the following features:

- Das gesamte Projekt wird abhängig von der schlechtesten Bewertung eines Prozesses geschaltet**: Points to the overall project status section.
- Adobe PDF erzeugen**: Points to the 'PDF erzeugen' button.
- Verfassen einer Infomail für Rückfragen**: Points to the 'Info' button.
- Kommentarfeld für eine Zusammenfassung des Projektstatus je Teilprozess in Worten**: Points to the description field in the sub-process table.
- Bei Klick auf den Namen des Teilprozesses, werden alle Eckpunkte des Prozesses mit dem jeweiligem Ampelstatus angezeigt**: Points to the 'Quality Gates' sub-process name.
- Je Ampelfarbe wird die Zahl der zugehörigen Eckpunkte ausgewiesen**: Points to the green traffic light and the number 60.

Funktion	Beschreibung
Teamsitzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick über den aktuellen Projektstatus • Überblick, welche Projektbeteiligte anwesend waren • Datum der nächsten Teamsitzung festlegen • Archivierung der Teamsitzungen

Teamsitzungen

Anwesenheitsliste Projektsitzung



Datum der Sitzung 08.03.2017 ▾

Pflicht Teilnehmer ⓘ

NAME	ROLLE	ANWESEND
La Rocca, Larissa	Projektleiter	<input type="checkbox"/>

Weitere Teilnehmer ⓘ

NAME	ROLLE	ANWESEND
Norbert Moser	Achitekt	<input checked="" type="checkbox"/>
Alexander Baier	Bauleitung	<input checked="" type="checkbox"/>
Alfons Huber	Dienstleister	<input checked="" type="checkbox"/>

+ Hinzufügen

Nächste Teamsitzung*

15.03.2017



+ Neue Sitzung

✘ Abbrechen

📁 Speichern & Teamsitzung archivieren