


Multiprojekt Management Cockpit

Das Multiprojekt Cockpit erleichtert mit verschiedenen Graphen und Diagrammen die schnelle Identifizierung von Problemen und deren Ursachen durch eine visuelle Aufbereitung aller wichtiger Daten Ihrer Projekte.

Im Multi Projekt Cockpit wird zusammengefasst, wie viele Projekte sich in welcher Phase befinden. Die Projekte werden hierbei nach Status separat dargestellt, ersichtlich durch die farbliche Abgrenzung.

Die aktuelle Phase des Projekts wird folgendermaßen ermittelt:

- Existiert ein Meilenstein der zeitlich vor heutigem Datum liegt,
 - wird der Meilenstein mit dem spätesten Termin vor heutigem Datum ermittelt
 - die aktuelle Phase ist die nachfolgende Phase, der Phase des Meilensteins bzw. die letzte Phase, falls es keine Nächste gibt.
- Existiert kein Meilenstein der zeitlich vor heutigem Datum liegt
 - ist die erste Phase die aktuelle Phase




Funktion	Beschreibung
Filtern nach Projekten	• Der Benutzer kann sich das Multiprojekt Cockpit entweder für alle Projekte anzeigen lassen oder nach einzelnen Projekten filtern • Der Report kann projektspezifisch gefiltert und angezeigt werden


Management Summary

- Bietet dem Benutzer eine Übersicht, wie viele Projekte sich in welcher Phase befinden
- Die Projekte werden nach entsprechendem Ampelstatus angezeigt

Filtern nach Projekten




Multi Projekt Management Summary



Projekte nach Status

Projekt nach Status

Hier werden alle Projekte nach dem relativen Anteil der Projektanzahl eines Ampelstatus' zur Gesamtanzahl dargestellt.




Projekte

18 Projekte

Projektvolumen nach Status (in Mio. EUR)

Projektvolumen nach Status (in Mio. EUR)

Hier werden alle Projekte nach dem relativen Anteil des Projektvolumens eines Ampelstatus' zum Gesamtvolumen dargestellt.




Volumen

28708 Mio.EUR

Eckpunkte nach Status (Prozess-Stabilität)

Eckpunkte nach Status (Prozess-Stabilität)

Hier werden alle Eckpunkte nach dem relativen Anteil der Eckpunktzahl mit gleichem Ampelstatus zur Gesamtanzahl dargestellt.



Wenn kein Projekt ausgewählt ist, wird die **Anzahl aller Eckpunkte jedes Projekts** angezeigt, sonst nur **die Eckpunktzahl eines Projekts**.

Eckpunkte

1695 Eckpunkte

Eckpunkte

80 Eckpunkte


Teamstabilität

Teamstabilität ⓘ

Hier wird die Teamstabilität anhand zweier Werte dargestellt:

- Wurde das geplante Datum für angesetzte Meetings eingehalten?
- Die Teilnahmequote der Pflichtteilnehmer

Die schlechtere der zwei Quoten zählt.



Wenn kein Projekt ausgewählt ist, wird die **Anzahl aller Eskalationen jedes Projekts** angezeigt, sonst **die Eskalationsanzahl eines Projekts**.

Eskalationen

12 Eskalationen

Eskalationen

2 Eskalationen

Ein Eintrag in der Eskalationsliste wird angezeigt, wenn

- Meilensteine in einem laufenden Projekt nicht gesetzt sind
- Es im aktuellen Meilenstein Eckpunkte ohne Termin gibt

Eskalation Terminpflege ⓘ

