

Ampelstatus bei Maßnahmen hinterlegen

Für Maßnahmen kann ein Ampelstatus hinterlegt werden, um kritische Maßnahmen anzeigen zu lassen.

Ist ein Ampelstatus bei einer Maßnahme gesetzt, wird der Eckpunktstatus dementsprechend gesetzt.

52 Entwurfsplanung mit Auswirkung Planrecht fertiggestellt und geprüft (Projektleiter technisch, Konstantin Nied / RB Mitte)

Aktualisiertes Entwurfsplanungshefte inkl. Kostenberechnung als Grundlage für:
Stresstest Entwurfsplanung (#40)
GWP-Validierung (#55)
QG EP/GP (#41)
Abschluss FinVe (#57)
Mittelfreigabe (#58)
Ausschreibung aller Leistungen für die Bauphase (inkl. AP) (#59)

Ziele: Abschluss der Entwurfsplanung nach Erlangung Planrecht Inhalte und Aktivitäten: Auflagen aus Planrechtsbeschluss in Entwurfsplanungshefte einarbeiten (Fachplaner) Auflagen aus Planrechtsbeschluss in Terminplanung aufnehmen (Projektingenieur) Kostenberechnung durchführen (Projektkaufmann, Projektingenieur) CSM-Dokumentation erstellen (Projektingenieur) Entwurfsplanungshefte final prüfen und freigeben ggf. mit PD (Projektleiter technisch und kaufmännisch)

04.03.2021
Fortschritt: %

Massnahmen ab gelber Ampel (6 von 6 nicht erledigt) | **Aktivitäten** (0 von 1 nicht erledigt) | **Informationen** (0)

alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS	STATUS
1	Aufgabe 1 Bsp.	Massnahmen ab gelber P	Bitte wählen	21.03.2020	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	In Bearbeitung
3	Auflagen aus Planrechtsbeschluss in Entwurfsplanungshefte einarbeiten	Massnahmen ab gelber P	Bitte wählen		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	In Bearbeitung
4	Auflagen aus Planrechtsbeschluss in Terminplanung aufnehmen	Massnahmen ab gelber P	Bitte wählen		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gestoppt
5	Kostenberechnung durchführen	Massnahmen ab gelber P	Bitte wählen		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	In Bearbeitung