

Abfrage der Freigabe auf Checklistenenebene

Freigaben können direkt in der Checkliste bei dem entsprechenden Freigabeverantwortlichen durch Setzen eines Häkchens erteilt werden. Die Prozesse können dadurch transparenter und zeitsparender in PROPLAN abgewickelt werden.

Die hinterlegten Freigabeverantwortlichen werden via Mouseover angezeigt.

Freigabe erteilen
Durch Setzen des Häkchens kann in der Checkliste die Freigabe erfolgen

▼ 4 (Angebots-)Projektkernteam festgelegt (Abteilungsleiter, Roger Michaels) ⓘ

Projektkernteam festgelegt und benannt	<input type="checkbox"/>	Umfang des Projektkernteams und Angebotsbearbeitungsteams zusammenstellen (z.B. welche Kalkulatoren, Vertreter BIM-Abteilung, Arbeitsvorbereitung, Vermessung, Geologe, Zuarbeiten andere Eigenbetriebe etc.) (Projektmanagement) Kapazitäten innerhalb des Projektteams prüfen (Stoffstrommanagement) (Projektmanagement) Organigramm Projektkernteam mit Namen aufstellen (Projektmanagement) Projektteam in Akquimaxfreischalten (Arbeitsvorbereitung)	<input type="text"/>	24.04.2020	<input type="text"/>	Fortschritt: <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>
						Freigabe ⓘ <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

Infoicon Freigabeverantwortlicher
Das Infoicon zeigt via Mouseover die Freigabeverantwortlichen an

▼ 4 (Angebots-)Projektkernteam festgelegt (Abteilungsleiter, Roger Michaels) ⓘ

Projektkernteam festgelegt und benannt	<input type="checkbox"/>	Umfang des Projektkernteams und Angebotsbearbeitungsteams zusammenstellen (z.B. welche Kalkulatoren, Vertreter BIM-Abteilung, Arbeitsvorbereitung, Vermessung, Geologe, Zuarbeiten andere Eigenbetriebe etc.) (Projektmanagement) Kapazitäten innerhalb des Projektteams prüfen (Stoffstrommanagement) (Projektmanagement) Organigramm Projektkernteam mit Namen aufstellen (Projektmanagement) Projektteam in Akquimaxfreischalten (Arbeitsvorbereitung)	<input type="text"/>	24.04.2020	<input type="text"/>	Fortschritt: <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/>
						Freigabe ⓘ <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

Projektleiter, Abteilungsleiter, Projektleiter ⓘ