

Projekttypen und Masterlandkarte kopieren

Prozesse können durch das Duplizieren von Projekttypen und der dazugehörigen Masterlandkarte rasch und mit wenig Zeitaufwand optimiert und angepasst werden.

Projekttyp sowie die Masterlandkarte als auch die Mastereckpunkte werden dupliziert

Duplizieren eines Projekttypen
Der Projekttyp kann dupliziert werden

PROJEKTTYPEN

Hinzufügen

Abbrechen

NAME	RESSOURCEN	ARCHIVIERT		
Process map 1 (Kopie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duplizieren	Bearbeiten
Process map 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duplizieren	Bearbeiten
Process map 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duplizieren	Bearbeiten

Process map 1 (Kopie)

Höhe %: 110

Breite %: 100

Höhe Powerpoint %: 100

Breite Powerpoint %: 100

Name anzeigen: ☒

Landkarte bearbeiten

Excel Export

Pronux Import

Excel Import

PDF erzeugen

Präsentation erzeugen

Speichern

Bitte auf eine Phase klicken, um die Landkarte zu vergrößern.

Akquisiti...

Angebotsphase

Verhandlungsphas...

Projektvorbereitungsphase

Projektaufbereitun...

Garantie...

Projektabschlussphase

Projektsélection

Auftragsstart

Offert-Erstellung

Offert-Freigabe

Freigabe Baubeginn

Übergabereife

Projektabschluss

Kundenprozess

8: Angebotskalkulation abgeschlossen

63: Angebotsabschluss durchgeführt

Gestaltungsplanungs...

6: Angebot abgegeben

11: Arbeitsgruppe-Bilanz erstellt

12: Ausschreibungsunterlagen zur Bearbeitung bereitgestellt

26: BIM-Kick Off durchgeführt

32: Abstimmung Eig45: Entwurfsp57: Marketing- & Vertriebskonzept definiert

78: Partners

Produktionsplanungs...

5: Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt

25: Beschaffungskonzept Nachunternehme2934: Angebotsabwicklungskonzept beauftragt erstellt

54: Eingabeplanung62: Änderungsmanagement abgeschlossen

Beschaffungsprozess...

2: Baurecht geklärt10: Angebotsmodell erstellt, Erschließung (Mehgenermittlung durchgeführt

13: Ausschreibung der NUT3: Baukostenberechnungleistungen detailliert

43: BIM-Planung Nachunternehmer/Lieferanten/Ingenieurdienstleister abgeschlossen fixiert

Bauausführungsproz...

24: Baufreigabe erteilt

35: Art40: Baufreigabe fertiggestellt aufges& Baufreigabe eingerichtet

60: Abnahme Nach56: Bauwerk/Bauteil/Baubabschnitt 75: I fertig71: Abnahme Gewährfe

Projektmanagement...

15: Leistungsgrenzen zum AG/Dritten festgelegt

18: Baustellengemeinkosten Kostenermittlung + (Nachunternehmer) liegt vor

42: BIM Abwicklungskonzept erstellt

51: Lean Konzept Kick Off

48: Kaufmännische 58: Markt- & Wettbewerbsanalyse in SAP angelegt bewertet

61: Abnahmemängel 69: Lean Kick Off B7487: I beseitigt durchgeführt Konze

MASTERECKPUNKTE

Durchführungsverantwortliche Rolle ▼ Phase ▼ Teilprozess ▼ **Process map 1 (Kopie)** ▼












✖ Filter zurücksetzen

Excel Export

Pronux Import

Excel Import

Neuen Mastereckpunkt anlegen

NR. ↕	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	PROJEKTTYP	DURCHFÜHRUNGSVERANTWORTLICHE ROLLE	PHASE ↕	TEILPROZESS	BEARBEITEN
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistungen	- Process map 1 (Kopie)	Assistenz	- Akquisitionsphase	- Beschaffungsprozess	 Bearbeiten
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Akquisitionsphase	- Beschaffungsprozess	 Bearbeiten
3	Ausschreibung der Gewerke erfolgt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Akquisitionsphase	- Beschaffungsprozess	 Bearbeiten
4	(Angebots-)Projektkernteam festgelegt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Controllingprozess	 Bearbeiten
5	Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Gestaltungsplanungsprozess	 Bearbeiten
6	Angebot abgegeben	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Kundenprozess	 Bearbeiten
7	Angebots Kick Off durchgeführt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Projektmanagementprozess	 Bearbeiten
8	Angebotskalkulation abgeschlossen	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Kundenprozess	 Bearbeiten
9	Angebotsmodell & Mengenermittlung intern erstellt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Produktionsplanungsprozess	 Bearbeiten
10	Angebotsmodell erstellt, Mengenermittlung durchgeführt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Beschaffungsprozess	 Bearbeiten
11	Arbeitsgruppe-Bilanz erstellt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Kundenprozess	 Bearbeiten
12	Ausschreibungsunterlagen zur Bearbeitung bereitgestellt	- Process map 1 (Kopie)	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Gestaltungsplanungsprozess	 Bearbeiten