

Jira Cloud Aufgabenmanagement

Mit der Schnittstelle zur Jira Cloud kann effektiv und zeitsparend eine detaillierte Aufgabenplanung durchgeführt werden, da durch die Synchronisation mit PROPLAN der manuelle Aufwand durch doppelte Datenpflege minimiert wird.

Die Eckpunkte und Aktivitäten aus dem ausgewählten Projekt werden nach Jira Cloud übernommen. Gespeicherte Änderungen an den Aktivitäten werden in beiden Systemen automatisch übernommen, um den organisatorischen Mehraufwand bei den Nutzern zu reduzieren.

Jira Projekt in PROPLAN anlegen

Für die Synchronisation mit Jira Cloud muss in PROPLAN zunächst ein Jira Projekt angelegt werden

Jira Projekt anlegen
PROPLAN Projekt wird in Jira Cloud angelegt

PROPLAN Databroker

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Gantt diagramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdatei

JIRA PROJEKT ANLEGEN | STANDARDRESSOURCEN VERTEILEN | ÄNDERUNGSHISTORIE | ECKPUNKTE AKTUALISIEREN | LÖSCHEN | SPEICHERN | ABBRECHEN

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. ②

Projektname * PROPLAN Databroker

Kurzname PROPLAN Databroker

Projektleiter Regman, Dennis

Volumen ② T EUR

Projekttyp* Internes Projekt

Integration: Trello_Sales

Aktivitätsstatus Aktiv

Projektbeginn

Projektpriorisierung A (Wichtig)

Priorität Bitte wählen

Aufwand Tage

BILDUPLOAD

Projektbild ②

BITTE WÄHLEN

BILD ZUSCHNEIDEN

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME KOORDINATOR ②

Bitte wählen

HINZUFÜGEN

Der Projektname wird in Jira übernommen und der Projektschlüssel dient als Projektkürzel, um die projektspezifischen Aufgaben schnell identifizieren zu können. Die Synchronisation dauert circa eine Minute.

PROPLAN Databroker

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Gantt diagramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdatei

JIRA PROJEKT ANLEGEN | STANDARDRESSOURCEN VERTEILEN | ÄNDERUNGSHISTORIE | ECKPUNKTE AKTUALISIEREN | LÖSCHEN | SPEICHERN | ABBRECHEN

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. ②

Projektname * PROPLAN Databroker

Kurzname PROPLAN Databroker

Projektleiter Regman, Dennis

Volumen ②

Projekttyp* Internes Projekt

Integration: Trello_Sales

Aktivitätsstatus Aktiv

Projektbeginn

Projektpriorisierung A (Wichtig)

Priorität Bitte wählen

Aufwand Tage

BILDUPLOAD

Projektbild ②

BITTE WÄHLEN

BILD ZUSCHNEIDEN

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME KOORDINATOR ②

Bitte wählen

HINZUFÜGEN

Jira Projekt anlegen
Es ist noch keine detaillierte Aufgabenplanung konfiguriert. Wollen Sie einen Jira-Projekt anlegen?
Projektschlüssel ① PD
ABBRECHEN | JIRA PROJEKT ANLEGEN

Jira Projekt anlegen
Projektschlüssel wird vorausgewählt angezeigt

Projekt ist in Jira Cloud synchronisiert

Nach erfolgreichem Anlegen des Jira Projekts wurden die Eckpunkte und Aktivitäten nach Jira migriert.

Jira Software | Ihre Aufgaben | Projekte | Filter | Dashboards | Personen | Apps | Erstellen

Suchen

Projekte

Projekt erstellen

data | x | Alle Typen | Alle Kategorien

Name	Schlüssel	Typ	Leitung	Kategorie
PROPLAN Databroker	PD	Klassisch – Software	proplanuser	

Epic entsprechen den Projekteckpunkten und Story entsprechen den Maßnahmen beziehungsweise den Aufgaben in PROPLAN.

Jira Software | Ihre Aufgaben | Projekte | Filter | Dashboards | Personen | Apps | Erstellen

Suchen

Projekte

Projekt erstellen

PROPLAN Databroker
Klassisches Softwareprojekt

Zurück zum Projekt

Filter

- Alle Vorgänge
- Meine offenen Vorgänge
- Von mir erstellt
- Offene Vorgänge
- Erledigte Vorgänge
- Vor kurzem angezeigt
- Kürzlich erledigt
- Kürzlich aktualisiert
- Alle Filter anzeigen

Projekte / PROPLAN Databroker

Vorgänge

Vorgänge exportieren | Zur erweiterten Suche wechseln

Vorgänge suchen | Zugewiesene Person | Autor | Status | Typ | Statuskategorie | Zur Detailsicht wechseln

Zurücksetzen

Typ	Schlüssel	Zusammenfassung	Zugewiesene Person	Autor	P
🔖	PD-1	Projektdefinition	Dennis Regman	proplanuser	↑
🔖	PD-2	Projektgenehmigung	proplanuser	proplanuser	↑
🔖	PD-3	Projekt Kick-Off	proplanuser	proplanuser	↑
🔖	PD-4	Status und Optimierung besprechen	proplanuser	proplanuser	↑
🔖	PD-5	Projekterfolg/ -misserfolg	proplanuser	proplanuser	↑
🔖	PD-6	Abnahme des Projektes	proplanuser	proplanuser	↑
📌	PD-7	Projektziel definieren	Dennis Regman	Corinna Pötzing	↑
📌	PD-8	Projektteam definieren	Dennis Regman	Corinna Pötzing	↑
📌	PD-9	Projektlaufzeit definieren	Dennis Regman	Corinna Pötzing	↑

Epic
Entspricht Projekteckpunkt

Story
Entspricht Maßnahmen / Aktivitäten

In Jira können die Aufgaben übersichtlich in einem Kanban Board angezeigt werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit, nach seinen Vorgängen zu filtern, damit nur die relevanten Aufgaben angezeigt werden.

Die Aufgaben können schnell und unkompliziert per Drag & Drop in den Spalten verschoben werden.

Jira Software | Ihre Aufgaben | Projekte | Filter | Dashboards | Personen | Apps | Erstellen

Suchen

Projekte

Projekt erstellen

TestProjekt1
Klassisches Softwareprojekt

Sales Board Board

Roadmap

Kanban-Board

Berichte

Vorgänge

Komponenten

Code

Releases

Projektseiten

Element hinzufügen

Projekteinstellungen

Projekte / TestProjekt1 / Sales Board

Kanban-Board

Release

Nur meine Vorgänge | Zuletzt aktualisiert | Alle löschen

FILTER
Filterung nach „nur meine Vorgänge“ ermöglicht eine schnelle Übersicht der eigenen Aufgaben

ZU ERLEDIGEN 4 von 112

Projektziel vorstellen
Projektdefinition
PROPLAN Databroker
22/Apr/21
PD-11

Projektdefinition
Projektdefinition
PROPLAN Databroker
28/Apr/21
PD-1

Projektlaufzeit definieren
Projektdefinition

IN ARBEIT 1 von 4

Projektbudget definieren
Projektdefinition
PROPLAN Databroker
Keine
PD-10

FERTIG 1 von 2

Projektteam definieren
Projektdefinition
PROPLAN Databroker
Keine
PD-8

Es werden nur vor Kurzem geänderte Vorgänge angezeigt.
Suchen Sie einen älteren Vorgang?

Erledigte Aufgaben werden in PROPLAN abgehakt

PROPLAN Databroker

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Gantt diagramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdateien

TEILPROZESS ▾ PHASE ▾ STATUS (NO FILTER) ▾

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM BESCHREIBUNG START TERMIN SOLL TERMIN ▾ IST TERMIN ▾ STATUS ▾

1 Projektdefinition (Projektleitung, Dennis Regman)

Projektziel definiert und Steckbrief befüllt ☐

Priorität festgelegt ☐

Projektteam definiert ☐

Ressourcen eingeplant ☐

Projektlaufzeit definiert ☐

Projektbudget definiert ☐

28.04.2021

28.04.2021

Fortschritt: %

☐
☐
☒

▼ Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (3 von 4 nicht erledigt) | Informationen (0)

ERLEDIGTE AUSBLENDEN ALLE EINBLENDEN

NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾	ERLEDIGT ▾	
1	Projektziel definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	22.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
2	Projektteam definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	22.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	— ✕
3	Projektlaufzeit definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	20.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
4	Projektbudget definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	22.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕

Zusätzlich erfasste Aufgaben in Jira oder in PROPLAN werden automatisch in beiden Systemen übernommen

PROPLAN Databroker

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Gantt diagramm
- Prozesslandkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdateien

ARCHIV DATUM ▾ ECKPUNKTE ▾ DURCHFÜHRUNG ▾

ARCHIVIEREN AUSKLAPPEN TERMIN IMPORT WEITERE AKTIONEN ▾

TEILPROZESS ▾ PHASE ▾ STATUS (NO FILTER) ▾

Projektziel definiert und Steckbrief befüllt ☐

Priorität festgelegt ☐

Projektteam definiert ☐

Ressourcen eingeplant ☐

Projektlaufzeit definiert ☐

Projektbudget definiert ☐

28.04.2021

28.04.2021

Fortschritt: %

☐
☐
☒

▼ Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (3 von 4 nicht erledigt) | Informationen (0)

ERLEDIGTE AUSBLENDEN ALLE EINBLENDEN

NR. ▾	BESCHREIBUNG ▾	TYP ▾	VERANTWORTLICHER ▾	TERMIN ▾	ERLEDIGT ▾	
1	Projektziel definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	22.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
2	Projektteam definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	22.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
3	Projektlaufzeit definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	15.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	— ✕
4	Projektbudget definieren	Aktivitäten ▾	Regman, Dennis ▾	22.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕
5	Projektvorstellung koordinieren	Aktivitäten ▾	Pöttinger, Corinna ▾	29.04.2021	<input type="checkbox"/>	— ✕

Maßnahme
Zusätzlich erfasste Aktivität in
PROPLAN

Maßnahme
Zusätzlich erfasste Aktivität
wurde automatisch in Jira
migriert

Jira Software

Ihre Aufgaben

Projekte

Filter

Dashboards

Personen

Apps

Erstellen

Suchen

TestProjekt1
Klassisches Softwareprojekt

Sales Board
Board

Roadmap

Kanban-Board

Berichte

Vorgänge

Komponenten

Code

Releases

Projektseiten

Element hinzufügen

Projekte / TestProjekt1 / Sales Board

Kanban-Board

Release

Nur meine Vorgänge

Zuletzt aktualisiert

ZU ERLEDIGEN 112

IN ARBEIT 4

FERTIG 3

Projektvorstellung koordinieren

Projektdefinition

PROPLAN Databroker

29/Apr/21

PD-12

Projektgenehmigung

Projektgenehmigung

PROPLAN Databroker

29/Apr/21

PD-2