

Verschiebungsbegründung bei Eckpunkten

In der Checkliste kann bei jedem Eckpunkt die Ursache für die Verschiebung eingetragen werden, zur Auswahl stehen "Kundenverschulden" und "Verzug Vorgänger".

EXCEL EXPORT

EINKLAPPEN

PDF ERZEUGEN

TERMIN IMPORT

ABBRECHEN

SPEICHERN

SOLL TERMIN ⚡

IST TERMIN ⚡

STATUS ⚡

Montage ausdrucken und

24.05.2021

29.05.2021

Fortschritt: %

Kundenverschulden

Verzug Vorgänger

Die Berechtigung, diese Checkboxes zu editieren, kann in den Projektdaten geändert werden (siehe Screenshot). Admins haben unabhängig davon auch immer die Berechtigung.

VERSCHIEBUNGSBEGRÜNDUNG IN CHECKLISTE

Bitte wählen

HINZUFÜGEN