

PROPLAN Konfiguration

- PROPLAN Konfiguration
- Portfoliobereich
- Projektbereich
- Schnittstellen
- Operations Portal ALT
- Adminfunktionen

Überblick

Alle Informationen in diesem Kapitel können als Master für jedes PROPLAN-Projekt verstanden werden. Zugleich beinhaltet es auch die Rechte des PROPLAN-Admins. Sie dienen dazu einen schnelleren Workflow im Anlegen von Projekte zu erhalten. Eine gute pflege aller Daten in diesem Kapitel hilft ihnen schnell neue Projekte anzulegen und Ihren Workflow zu verbessern.



Definition der Projektprozesse

Integrationskonfiguration für Schnittstellen zur Aufgabenmanagementsystemen

Prozess- & Benutzerverwaltung

Ressourcenplanung

System konfigurieren