

Link zur Checkliste

Durch einen Klick auf ein Projekt in der Projektliste gelangt man zur zugehörigen Checkliste.

(Per Default wird man zur ManagementSummary geleitet)

Pronux

de en it fr

Status

Projektleiter

Aktiv

Geschäftsbereich

Organ. Ebene 2






Organ. Ebene 3

Projekttyp

Projektphase

Filter

Neues Projekt anlegen

	PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLLEITER	BEARBEITEN
	Sample Large Project [ConstructionCo], Region 1	200'000 T CHF	Teamsitzung vom 26.07.2019, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, S. Rosh, J. ... Nächste Teamsitzung am 01.08.2019. Project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5 Status Comments: Contracting of structural works delayed because of ... overrun of quotes, mitigation by extending RFQ to additional BIM-	Übergabereife 31.05.2022	 Smith, John	<div>Checkliste</div> <div>Summary</div> <div>Bearbeiten</div>
	Headquarter [ConstructionCo], Region 1	5'000 T EUR	Teamsitzung vom 18.07.2019, TN: Baumgartner. Nächste Teamsitzung am 22.07.2019. Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung, Unternehmenskommunikation, Steuern, Recht, Marketing, Finanzen, Personal und Informationstechnologie befasst.	Offert-Erstellung 28.07.2019	 Dash, William	<div>Checkliste</div> <div>Summary</div> <div>Bearbeiten</div>
	Test Schiffbau [ConstructionCo], Region 1	10'000 T EUR	Teamsitzung vom 18.07.2019, TN: M. Baumgartner, Dachser, Rudy, Wolf. Nächste Teamsitzung am 22.07.2019. Derzeitiges Testprojekt von Matthias Baumgartner	Offert-Freigabe 11.09.2019		<div>Checkliste</div> <div>Summary</div> <div>Bearbeiten</div>