

# Eckpunkte als wichtig markieren

Mastereckpunkte mit projektkritischen Solltermin können in PROPLAN gekennzeichnet werden, damit sichergestellt werden kann, dass wichtige Eckpunkte vom Projektteam bearbeitet werden.

Verfügt ein wichtiger Eckpunkt nicht über einen Solltermin, wird in der Management Summary das Projektteam darauf hingewiesen.

BASISDATEN

ID

54

Eckpunktbezeichnung\*

Marktanalyse durchgeführt 2

Kurzname

Marktanalyse durchgeführt 2

Wichtiger Eckpunkt?

☒

2

Produkt Management Prozess (4)

0

0

1

Es fehlen Solltermine bei folgenden wichtigen Eckpunkten:Marktanalyse durchgeführt 2