

PROPLAN Express

Management Summary und Checkliste in einer Seite zusammengefasst.

Eine übersichtliche Maske für Projekte mit wenigen Eckpunkten und wenig Abstimmungsaufwand.

The screenshot displays the PROPLAN Express interface. At the top, there is a navigation bar with filters for 'Eckpunkte', 'Projektausführender', 'Verantwortlicher', 'Teilprozess', 'Phase', and 'Status (no filter)'. A 'Filter zurücksetzen' button is also present. Below the navigation bar are action buttons: 'Excel Export', 'Ausklappen', 'PDF erzeugen', 'Abbrechen', and 'Speichern'.

The main content area features a summary card titled 'GESAMTPROJEKTSTATUS VON 30.11.2018, (1 ECKPUNKTE VON 4 FERTIG)'. Below this card is a text box stating 'Arbeit in der Werkstatt muss nach hinten verschoben werden wegen verzögerter Lieferung des Produkts'. A progress indicator shows 1 out of 4 points completed.

Below the summary card is a table with the following columns: 'NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIEN', 'BESCHREIBUNG', 'SOLL TERMIN', 'IST TERMIN', and 'STATUS'. The table contains two rows of checklist items:

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIEN	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
1 Bestelleingang (Projektausführender Verantwortlicher, Alexander Hoffmann)	Die Bestellung des Kunden ist eingegangen und wird verarbeitet.	20.11.2018	06.12.2018	<input type="checkbox"/> Fortschritt: %
2 Lieferung vom Zulieferer/Lager (Projektausführender Verantwortlicher, Alexander Hoffmann)	Benötigte Ressourcen/Materialien werden zum Ort der Verarbeitung geliefert.	10.04.2019		<input type="checkbox"/> Fortschritt: %

Each row in the table includes expandable sections for 'Massnahmen', 'Aktivitäten', and 'Informationen'.