

Neue Benutzeroberfläche

Die überarbeitete Navigation befindet sich nun auf der linken Seite und bietet neben einem modernen Design auch mehr Übersichtlichkeit als zuvor.

- Mehr mobile Friendliness: Neues Responsive Design/neue Icons für Tablet und Smartphone
- Neue Toggle-Buttons: Schalten Sie mit einem Klick zwischen Ansichten hin und her
- Clevere Filter: Auswahl gemäß Ihrer Kriterien.
- Verbesserte Darstellung: Mehr Content im Überblick

Die Navigationsleiste kann nicht nur je nach Bedarf aus- und einklapp werden, sie ist nun auch permanent verfügbar, da sie den Bildschirmbereich beim Scrollen der Seite nicht verlässt.

Dies verschafft eine größere und übersichtlichere Sicht über PROPLAN und ermöglicht ihnen ein schnelleres Wechseln zwischen den einzelnen Ansichten des Programms.

Die Neue Seitennavigation links

The screenshot displays the PROPLAN web application interface. On the left, there is a sidebar navigation menu with the following sections:

- Sample Large Project** (with a project image)
- Portfolio**
 - Projekte
 - ToDo Liste
 - Management Cockpit
 - Kritische Änderungen
 - Multi Projekt Cockpit
 - Ressourcen
- Projekt**
 - Checkliste
 - Management Summary
 - Ganttdiagramm
 - Landkarte
 - Projekteckpunkte
 - Projektdaten

The main content area features a table of projects with the following columns: PROJEKT, VOLUMEN, PROJEKTSTATUS, MEILENSTEIN, PROJEKTLEITER, and BEARBEITEN. The table contains six project entries, each with a thumbnail image, project name, volume, status, milestone, and project manager. Action buttons for 'Checkliste', 'Summary', and 'Bearbeiten' are provided for each project.

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
Sample Large Project [ConstructionCo], Region 1	200'000 T CHF	Teamsitzung vom 04.09.2019, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, S. Rosh, J. Smith. Nächste Teamsitzung am 10.09.2019. Margin of project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5	Übergabereife 10.07.2022	Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Headquarter [ConstructionCo], Region 1	5'000 T EUR	Teamsitzung vom 27.08.2019, TN: Baumgartner. Nächste Teamsitzung am 31.08.2019. Die Konzernzentrale ist Teil einer Unternehmensstruktur, die sich mit wichtigen Aufgaben wie strategische Planung,	Offert-Erstellung 06.09.2019	Dash, William	Checkliste Summary Bearbeiten
Test Schiffbau [ConstructionCo], Region 1	10'000 T EUR	Teamsitzung vom 27.08.2019, TN: M. Baumgartner, Dachser, Rudy, Wolf. Nächste Teamsitzung am 31.08.2019. Derzeitiges Testprojekt von Matthias Baumgartner	Offert-Freigabe 21.10.2019		Checkliste Summary Bearbeiten
Dokumente & Test [ConstructionCo], Region 1	300 T EUR	---		Müller Bau GmbH	Checkliste Summary Bearbeiten
Small Project [ConstructionCo], Region 2	15'000 T CHF	Teamsitzung vom 10.05.2019, TN: S. Rosh. Nächste Teamsitzung am 19.05.2019. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management	Offert-Erstellung 03.09.2019	Rosh, Steven	Checkliste Summary Bearbeiten
Medium Project [ConstructionCo], Region 1	30'000 T CHF	Vorstellung Projekt extern 16.04.2018 Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen	Projektselktion 05.09.2019		Checkliste Summary

Eingeklappte Navigationsmenü links mit Icons. Die Projektinformationen enthalten mehr Inhalt durch den vergrößerten Platz

Mehrfachauswahl bei Filtern. Somit lassen sich mehrere Filterkriterien gleichzeitig auswählen

The screenshot displays the PROPLAN software interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Bugattiyacht', 'Portfolio' (with sub-items: Projekte, ToDo Liste, Kritische Änderungen, Multi Projekt Cockpit), and 'Projekt' (with sub-items: Checkliste, Management Summary, Ganttogramm, Landkarte, Projektpunkte, Projektdaten, Dokumentliste, Projektaufwerk, Aufgabenplanung). The main area shows a table of projects with columns for 'PROJEKT', 'VOLUME', 'MEILENSTEIN', 'PROJEKTLEITER', and 'BEARBEITEN'. A 'Projektphase' filter dropdown is open, showing a list of phases with checkboxes: 'Detail Design', 'Grundlegendes Design', 'Detail Design', 'Grundlegendes Design', 'Installation', 'Qualitätssicherung', 'Serien Aufbereitung / Herstellung', 'Serien Aufbereitung / Herstellung' (checked), 'Test phase 1', and 'YEP Vorphase'. The table lists three projects: '005 Bugattiyacht' (1500 T), '001 ePEP - Motorboot' (12'000 T), and '006 Segelyacht (Masterbeispiel)' (14'000 T CHF). The interface also shows a user profile for 'Mustermann, Max' and a 'Filter' button.