

Priorisierung von Projekten

Projekte können nach ihrer Wichtigkeit eingeteilt werden:

- A Projekte: Wichtig
- B Projekte: Interessiert
- C Projekte: Geringes Interesse

Auf diese Weise kann besser entschieden werden, wie viele Ressourcen für die Aufgabenerfüllung eines bestimmten Projekts investiert werden sollten.

Weiterhin ermöglicht eine Priorisierung auch die Dringlichkeit mit der Maßnahmen oder Probleme behandelt werden müssen, zu bestimmen.

Gerade bei Akquiseprojekten ist diese Funktion hilfreich, um festlegen zu können wie viel Aufwand in welches Projekt fließen sollte, damit keine Ressourcen verschwendet werden.