

Neu bei PROPLAN 2.0

- **Projekt Cockpit**
- **Optimiertes Meeting Protokoll als PDF**
- **AutoSave in der Checkliste**
- **Priorisierung von Projekten**
- **Neue Benutzeroberfläche**
- **Single Sign On (LDAP Authentifizierung)**
- **Individuelle Ansicht der Management Summary in der Weboberfläche**
- **Digitale Workflowsteuerung**
- **Jira Aufgabenplanung**
- **Outlooktermin für Teamsitzung**
- **Ressourcenplanung**
- **Multiprojekt Management Cockpit**

pronux
?
⚙️
🔌
de en it fr

Portfolio

Projekte
ToDo Liste
Management Cockpit
Kritische Änderungen
Multi Projekt Cockpit

Projekt
Checkliste
Management Summary
Gantt diagramm
Landkarte
Projektpunkte
Projekt Daten
Projekt Cockpit
Dokumentliste
Projektlaufwerk

Status
Projektphase
Projektleiter
Aktiv
Geschäftsbereich
Organ. Ebene 2
Organ. Ebene 3
Projekttyp
Filter
Neues Projekt anlegen

PROJEKT	VOLUMEN	PROJEKTSTATUS	MEILENSTEIN	PROJEKTLEITER	BEARBEITEN
Sample Large Project [ConstructionCo], Region 1	200'000 T CHF	Teamsitzung vom 04.04.2019, TN: D. Heller, Maurer Eppic GmbH & Co. KG, S. Rosh, J. Smith. Nächste Teamsitzung am 10.04.2019. Margin of project in % (Target/Actual/Expectation): 4.0 / 2.0 / 3.5	Übergabereife 07.02.2022	 Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Small Project [ConstructionCo], Region 2	15'000 T CHF	Teamsitzung vom 08.12.2018, TN: S. Rosh. Nächste Teamsitzung am 17.12.2018. Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsfragen wurden dem Top-Management		 Rosh, Steven	Checkliste Summary Bearbeiten
Medium Project [ConstructionCo], Region 3	30'000 T CHF	Vorstellung Projekt extern 16.04.2018 Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden		 Smith, John	Checkliste Summary Bearbeiten
Sample Large Project Infrastructure [ConstructionCo], Region 4	180'000 T CHF	Projekt aufgrund von Qualitätsproblemen gestoppt - Keine CE-Zertifizierung erhalten - Qualitätsprobleme wurden dem Top-Management mitgeteilt - Kosten um Qualitätsprobleme zu lösen, um eine CE-		 Michaels, Roger	Checkliste Summary Bearbeiten
Showproject [ConstructionCo], Region 1	500 T EUR	---		 Dash, William	Checkliste Summary Bearbeiten