

# Meilensteinfreigabe

In PROPLAN besteht die Möglichkeit, eine Meilensteinfreigabe direkt vom Antrag bis zur Freigabe in einem vollständig digitalen Workflow abuarbeiten und revisionssicher zu archivieren.

Die Digitalisierung des Workflows beschleunigt den Freigabeprozess und reduziert den Aufwand, der durch analoge Dokumente entsteht. Der Antrag kann direkt aus der Management Summary heraus an den Freigabeverantwortlichen gesendet werden. Die Entscheidung des Verantwortlichen wird direkt im System erfasst.

PROPLAN

Hotel Building - Masterpr...

Portfolio

Projekte

Aufgabenplanung

Aufgabenliste

Kritische Änderungen

Multi Projekt Cockpit

Ressourcen

Projekt

Reports

Checkliste

Management Summary

Gantt diagramm

Prozesslandkarte

Projekteckpunkte

Projektdateien

Projekt Cockpit

Dokumentliste

Projektaufwerk

Aufgabenplanung

Operations

Planning view

Management view

Contractor view

Reports

Health and Safety

ABBRECHEN

MEILENSTEIN-FREIGABE RÜCKGÄNGIG MACHEN

MEILENSTEIN ÜBERSPRINGEN

SPEICHERN

FREIGABE BEANTRAGEN

PROJEKTDATEN

MEILENSTEINFREIGABE: PROJEKTSSELEKTION - 28.07.2015

Nr.:

Projektname: Hotel Building - Masterprojekt

Projektleitung: Thomas Jackson

Akquisi...

Angebotsphase

Verhandlungs...

Projektvorbereitungsph...

Projektaufbere...

Garant...

Projektschlussphase

Gewährleistungsphase

Projektsselektion

Auftragsstart

Offert-Erstellung

Offert-Freigabe

Freigabe Baubeginn

Übergabeterm

Projektschluss

Abschluss Garantzeit

28.07.2015

22.03.2017

15.11.2017

17.04.2019

19.02.2020

23.05.2021

16.02.2022

21.11.2022

ANTRAG SEITENS PROJEKTEAM

ANTRAGSTELLER

☐ Thomas Jackson, (Projektleiter)

WEITERE ANTRAGSTELLER

ANTRAG AUF

☐ Go für die nächste Projektphase

☐ Go mit Auflagen für nächste Projektphase (siehe Entscheidungen)

BEMERKUNG

ECKPUNKTE NOCH IN BEARBEITUNG

1: Beschaffungskonzept NULieferant /Ingenieurdienstleistungen

2: Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert

3: Ausschreibung der Gewerke erfolgt

BEGRÜNDUNG

DOKUMENT HOCHLADEN

RÜCKBLICK: VORHERGEHENDE PROJEKTPHASE

Akquisitionsphase

Projektsselektion

28.07.2015

Kundenprozess