


Aufgabenmanagementsysteme

PROPLAN ermöglicht die beidseitige Synchronisation von Aktivitäten und Aufgaben mit einem oder mehreren Aufgabenmanagementsystemen (Trello, MSPlanner, Asana, Jira), inklusive Datum, Verantwortlichkeiten, Bearbeitungsstatus sowie Aufgaben-Beschreibung.


Top-Down-Ansatz der Integration

In PROPLAN werden die Termine und Prozesse innerhalb der Projekte auf strategischer und taktischer Ebene festgelegt und die operative Bearbeitung der Aufgaben findet in den integrierten Tools statt.




Aufgaben werden zentral organisiert und flexibel in dem System des Verantwortlichen abgearbeitet

Die Durchführungsverantwortlichen der Aufgaben können in "Ihrem" System arbeiten und durch die Synchronisation mit PROPLAN wird sichergestellt, dass auf Projektmanagement-Ebene der Status der Aufgaben immer aktuell ist.



Synchronisation mit Trello



Legend:

- ↔ Synchronisation in beide Richtungen
- Synchronisation von PROPLAN nach Trello
- Verlinkung zu PROPLAN

PROPLAN Checklist:


NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021	☒
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021	☐
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021	☐
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021	☐
5		Aktivitäten	Bitte wählen		☐

Trello Board:

- Todo:** Bahnhofgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen (8. Okt.), Bahnhofgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen (8. Okt.)
- In Progress:** Bahnhofgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte (5. Okt.)
- Done:** Bahnhofgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung (3. Okt.)

©PRONUX GmbH 202



Legend:

- ↔ Synchronisation in beide Richtungen
- Synchronisation von PROPLAN nach Trello
- Verlinkung zu PROPLAN

PROPLAN Checklist:

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021	☒
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021	☐
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021	☐
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021	☐
5		Aktivitäten	Bitte wählen		☐

Trello Card Details:

Bahnhofgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen



Activity: Schreiben Sie einen Kommentar...

Comments:

- Dennis Regman hat für diese Karte die Fälligkeit 8. Okt. um 12:15 Uhr eingestellt vor einer Minute
- Dennis Regman hat Matthias Baumgartner zu dieser Karte hinzugefügt vor einer Minute
- Dennis Regman hat diese Karte zu Todo hinzugefügt vor 4 Minuten

©PRONUX GmbH 202


Synchronisation asana




Synchronisation MS Planner



↔ Synchronisation in beide Richtungen
→ Synchronisation von PROPLAN nach MS Planner
→ Verlinkung zu PROPLAN









MS Planner Board ©PRONUX GmbH 202



↔ Synchronisation in beide Richtungen
→ Synchronisation von PROPLAN nach MS Planner
→ Verlinkung zu PROPLAN







MS Planner.Karte ©PRONUX GmbH 202

Synchronisation factro




↔ Synchronisation in beide Richtungen

→ Synchronisation von PROPLAN nach factro

→ Verlinkung zu PROPLAN



Bahnhofgebäude

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste

ARCHIV DATUM ▼ TEILPROZESS ▼ PHASE ▼ AMPELSTATUS ▼ PFLEGESTATUS ▼


ARCHIVIEREN EINKLAPPEN

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

Nr. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
8 Baustelle einrichten (Bauleitung: Norbert Moser)				
Nr. ◯	BESCHREIBUNG ◯	TYP ◯	VERANTWORTLICHER ◯	TERMIN ◯
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021
5		Aktivitäten	Bitte wählen	

HINZUFÜGEN

Checkliste in PROPLAN



factro Board

©PRONUX GmbH 202




↔ Synchronisation in beide Richtungen

→ Synchronisation von PROPLAN nach factro

→ Verlinkung zu PROPLAN



Bahnhofgebäude

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste

ARCHIV DATUM ▼ TEILPROZESS ▼ PHASE ▼ AMPELSTATUS ▼ PFLEGESTATUS ▼


ARCHIVIEREN EINKLAPPEN

✓ Änderungen erfolgreich gespeichert!

Nr. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
8 Baustelle einrichten (Bauleitung: Norbert Moser)				
Nr. ◯	BESCHREIBUNG ◯	TYP ◯	VERANTWORTLICHER ◯	TERMIN ◯
1	Genehmigung durch Stadtverwaltung	Aktivitäten	Regman, Dennis	03.10.2021
2	Sicherung der Arbeitsstätte	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	05.10.2021
3	Schutzausrüstung bereitstellen	Aktivitäten	Regman, Dennis	08.10.2021
4	Sonderschutzerlaubnis beantragen	Aktivitäten	Baumgartner, Matthias	08.10.2021
5		Aktivitäten	Bitte wählen	

HINZUFÜGEN

Checkliste in PROPLAN



factro-Karte

©PRONUX GmbH 202

Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste

Synchronisation Stackfield

