

Erfüllungskriterien als Aufgaben

Ihren Fortschritt direkt in der Projektliste übersichtlich verfolgen, festhalten und bewerten.

PROPLAN

Multi Projekt Cockpit

Kritische Änderungen

Checkliste

Management Summary

Ganttplan

Checkliste

Edpunkte

Durchführungsver.

Teilprozess

Phase

Nr.	Eckpunkt	Durchführungsver.	Erfüllungskriterien
1	Marktanalyse durchgeführt	Verkauf	Haupt Märkte und Kund Projektvolumen Summe

Maßnahmen (4)

2	Wettbewerb Lieferanten durchgeführt	Beschaffung	Gruppe von potentiellen Lieferanten-Pool definiert Wettbewerb der Lieferanten durchgeführt Bestes Konzept/Lieferanten gewählt
---	-------------------------------------	-------------	---

Maßnahmen (4)

Nr.	Beschreibung	Verantwortlicher	Termin	Erledigt
1	Define already known groups of potential suppliers		01.05.2015	☒
2	Conduct concept competition of suppliers		20.05.2015	☒

ERFÜLLUNGSKRITERIEN

Gruppe von potentiellen Lieferanten-Pool definiert

0 %

Wettbewerb der Lieferanten durchgeführt

0 %

Bestes Konzept/Lieferanten gewählt

0 %

Fortschritts-Status

Erledigt