

Mastereckpunkte festlegen

In den Mastereckpunkten lassen sich die konkreten Aufgaben hinterlegen

PROPLAN Pronux ? ⚙️ 🔌 de en it fr

MASTERECKPUNKTE

Durchführungsver. ▾ Phase ▾ Teilprozess ▾ Projekttyp ▾ Filter zurücksetzen

[Excel Export](#) [Pronux Import](#) [Excel Import](#) [Neuen Mastereckpunkt anlegen](#)

ECKPUNKTBEZEICHNUNG	PROJEKTTYP	DURCHFÜHRUNGSVER.	PHASE	TEILPROZESS	BEARBEITEN
Zahlungs- und Finanzplan erstellt 1	- Process map 2	Abteilungsleiter	- Projektaufbereitungsphase	- Projektmanage...	Bearbeiten
Neue Maßnahme zur Aufnahme in die Programme mit Bund und Ländern vorabgestimmt	- Process map 6	Abteilungsleiter	- Akquisitionsphase	- Bauausst... Prozess	Bearbeiten
Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistungen	- Process map 1	Assistenz	- Akquisitionsphase	- Beschaffungsprozess	Bearbeiten
Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	- Process map 1	Abteilungsleiter	- Akquisitionsphase	- Beschaffungsprozess	Bearbeiten
Ausschreibung der Gewerke erfolgt	- Process map 1	Abteilungsleiter	- Akquisitionsphase	- Beschaffungsprozess	Bearbeiten
(Angebots-)Projektkernteam festgelegt	- Process map 1	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Controllingprozess	Bearbeiten
Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt	- Process map 1	Abteilungsleiter	- Angebotsphase	- Gestaltungsplanungsprozess	Bearbeiten

Mastereckpunkte hinzufügen

- Projekttyp, Durchführungsverantwortlichen, Phase und Teilprozess hinzufügen.
- Diese Eckpunkte werden danach den in der Landkarte eingespeicherten Phasen und Teilprozessen zugeordnet.