

Phasen einteilen

Es werden Projektphasen angelegt, damit Projekte in wichtige Zeitabschnitte eingeteilt werden können

The screenshot shows the PROPLAN software interface. At the top, there is a blue header with the logo and navigation icons. Below the header, there is a navigation bar with icons for 'Projekte', 'Multi Projekt Cockpit', 'Checkliste', 'Management Summary', 'Gantt-Diagramm', and 'Landkarte'. A dropdown menu is open over the 'Landkarte' icon, listing options: VERWALTUNG, ROLLEN, TEILPROZESSE, MEILENSTEINE, PHASEN, MASTERECKPUNKTE, DOKUMENTENKONFIGURATOR, and BENUTZERVERWALTUNG. A green arrow points to the 'PHASEN' option. Below the navigation bar, there is a section titled 'PHASEN' with a 'Standard' dropdown menu. A table below shows a list of phases with columns for NR., PHASE, KURZNAME, LÄNGE, AKTUELLE LÄNGE, BEARBEITEN, and ACTION. A green arrow points to the 'Hinzufügen' button at the bottom left of the table.

NR.	PHASE	KURZNAME	LÄNGE	AKTUELLE LÄNGE	BEARBEITEN	ACTION
1	Presales	Presales	40	40	Bearbeiten	Löschen
2	Angebot	Angebot	20	19	Bearbeiten	Löschen
3	Programmierung/Test/QS	Programmierung/Test/QS	20	19	Bearbeiten	Löschen
4	Abnahme / Aftersales	Abnahme / Aftersales	20	19	Bearbeiten	Löschen

Phasen der Masterlandkarte zuordnen:

- Phasen werden in der Masterlandkarte nach Abspeicherung angezeigt
- Unter Phasen können weiter Meilensteine hinzugefügt werden (siehe Verwaltung Meilensteine)