

Dokumentenpflege

Zusätzliche Konfigurationen

Funktionen	Beschreibung
Dokumente bei den Projekteckpunkten hinterlegen	- Hinterlegte Dokumente aus den Mastereckpunkten werden in dem jeweiligen Projekteckpunkt aufgelistet - Projektspezifische Dokumente können hinterlegt werden
Dokumentenliste	Übersicht aller Dokumente, welche in den Projekteckpunkten hinterlegt sind
Anzeige des aktuellen Status der Pflichtdokumente	- In den Projektdaten wird angezeigt, ob die vorhandenen Pflichtdokumente erfüllt, teilweise erfüllt oder noch nicht erfüllt/ vorhanden sind - Vorteil: Dem Projektleiter wird übersichtlich angezeigt, wie weit die Pflichtdokumente bereits bearbeitet wurden
Pflichtdokumente hinterlegen und überprüfen	- Vorlagedokumente können in den Mastereckpunkten als Pflichtdokument markiert werden. - In einem übersichtlichen Report kann ausgewertet werden, welche Pflichtdokumente in einem Projekt noch fehlen - Vorteil: Der Projektleiter und das Management können sich durch die verschiedenen Reportmöglichkeiten einen schnellen Überblick verschaffen, ob in einem Projekt noch Pflichtdokumente fehlen
Controlling der Sicht auf Projektportfolios	- Zeitsparender Controllingüberblick - Wichtige Auswertungspunkte können individuell definiert werden

Dokumente bei den Projekteckpunkten hinterlegen

Pronux

de en it fr

Sample Large Project

Portfolio

Projekte

To Do Liste

Management Cockpit

Kritische Änderungen

Multi Projekt Cockpit

Ressourcen

Projekt

Checkliste

Management Summary

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

PROJECKPUNKT

Seite drucken

Speichern

Abbrechen

BASISDATEN

Nr. *

1

Eckpunktbezeichnung *

Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen

Kurzname *

Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen

Einteilung Phase *

Akquisitionsphase

Teilprozess *

Beschaffungsprozess

Durchführung

Assistenz

Gesamtaufwand

Stunden

Meilensteinfreigabe

☒

Projektstatusrelevant

☒

PROZESS

Voraussetzungen

Abgestimmte Aufg

Leistungsverzeichn

Ausschreibungsunt

BIM Abwicklungskonzept hinzufügen

TEAMS/UNTERSTÜTZENDE ROLLEN

Bitte Rolle wählen

0.00

Stunde

Hinzufügen

ZU INFORMIERENDE ROLLEN

DOKUMENTE

label.PNG

ebay (Link)

ebay (Link)

Link

Upload

VORLAGEN / STANDARDS

Checklist Subcontractor Assessment (Link) Erforderlich

Testdokument bearbeitet 2 (Link) Erforderlich

Dokumentenliste

PROPLAN																																							
Projekt Checkliste Management Summary Gantt diagramm Landkarte Projektpunkte Projektdateien Projekt Cockpit Dokumentliste Projektablaufwerk Aufgabenplanung Vorlagen & Projektdokumente Mastereckpunkt (Vorlage) <table> <tr> <th>ECKPUNKTNAME</th><th>DOKUMENT</th><th>SMARTLINK</th><th>ECKPUNKT</th></tr> <tr> <td>1 : Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistungen</td><td> - Checklist Subcontractor Assessment (Vorlage) - Testdokument bearbeitet 2 (Vorlage) - label.PNG - ebav - ebav </td><td> http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14234 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14228 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14250 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14247 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14249 </td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>2 : Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert</td><td>Projektspezifisch</td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>3 : Ausschreibung der Gewerke erfolgt</td><td></td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>4 : (Angebots-)Projektkernteam festgelegt</td><td></td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>5 : Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt</td><td></td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>6 : Angebot abgegeben</td><td></td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>7 : Angebots Kick Off durchgeführt</td><td></td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> <tr> <td>8 : Angebotskalkulation abgeschlossen</td><td></td><td></td><td> Eckpunkt </td></tr> </table>				ECKPUNKTNAME	DOKUMENT	SMARTLINK	ECKPUNKT	1 : Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistungen	- Checklist Subcontractor Assessment (Vorlage) - Testdokument bearbeitet 2 (Vorlage) - label.PNG - ebav - ebav	http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14234 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14228 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14250 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14247 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14249	Eckpunkt	2 : Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Projektspezifisch		Eckpunkt	3 : Ausschreibung der Gewerke erfolgt			Eckpunkt	4 : (Angebots-)Projektkernteam festgelegt			Eckpunkt	5 : Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt			Eckpunkt	6 : Angebot abgegeben			Eckpunkt	7 : Angebots Kick Off durchgeführt			Eckpunkt	8 : Angebotskalkulation abgeschlossen			Eckpunkt
ECKPUNKTNAME	DOKUMENT	SMARTLINK	ECKPUNKT																																				
1 : Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistungen	- Checklist Subcontractor Assessment (Vorlage) - Testdokument bearbeitet 2 (Vorlage) - label.PNG - ebav - ebav	http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14234 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14228 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14250 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14247 http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14249	Eckpunkt																																				
2 : Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Projektspezifisch		Eckpunkt																																				
3 : Ausschreibung der Gewerke erfolgt			Eckpunkt																																				
4 : (Angebots-)Projektkernteam festgelegt			Eckpunkt																																				
5 : Abnahme Arbeitsgruppe erfolgt			Eckpunkt																																				
6 : Angebot abgegeben			Eckpunkt																																				
7 : Angebots Kick Off durchgeführt			Eckpunkt																																				
8 : Angebotskalkulation abgeschlossen			Eckpunkt																																				

Anzeige des aktuellen Status der Pflichtdokumente

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. ⓘ

Projektname*

Projektleiter

Auftrags-Nr.

Volumen ⓘ

Projekttyp*

Masterprojekt

Aktivitätsstatus

Start Pre-RFQ

Projektbeginn

Projektpriorisierung

Status Wertung

Pflichtdokument vorhanden

Status

Kunde

Model

Bitte wählen

T EUR

Bitte wählen

Bitte wählen

Aktiv

A (Wichtig)

Bitte wählen

Bitte wählen

Bitte wählen

Erfüllt

Teilweise erfüllt/vorhanden

Nicht erfüllt/vorhanden

Pflichtdokumente hinterlegen und überprüfen


In den Mastereckpunkten können Dokumente und Vorlagen als Pflichtdokumente markiert werden.

Vorlage Finanzplan.png

PFLICHT



In der Dokumentenliste kann der Benutzer verschiedene Reports auswählen, um sich die entsprechend gewünschte Übersicht anzeigen zu lassen.



Für einen guten Überblick werden die gekennzeichneten Pflichtdokument im Bereich Dokumentenliste auch mit dem Hinweis Pflichtdokument angezeigt.

PROPLAN					Pronux ? ⚙️ 🔌 de en it fr	
Projekt	30 : BIM-Kick Off durchgeführt					Eckpunkt
Reports	31 : Baubetriebliche Planung inkl. BIM & Lean erstellt					Eckpunkt
Checkliste	32 : Zahlungs- und Finanzplan erstellt 1	- Vorlage Finanzplan.png (Vorlage, Pflichtdokument)		http://nextversion.proplanmpm.com/documents/14271		Eckpunkt
Management Summary	33 : Wartungsangebote an Bauherren übergeben					Eckpunkt
Gantt diagram	34 : Vollständige Verwertung herbeigeführt					Eckpunkt
Landkarte	35 : Vertriebsunterlagen fertig gestellt					Eckpunkt
Projekteckpunkte	36 : Vertragsoll abschließend verhandelt					Eckpunkt
Projektdaten	37 : Vertragsprüfung auf KO-Kriterien durchgeführt					Eckpunkt
Projekt Cockpit	38 : Vertragsprüfung AG durchgeführt und auf KO-Kriterien geprüft					Eckpunkt
Dokumentliste	39 : Vertragsprüfung & Risikoanalyse durchgeführt					Eckpunkt

Controlling der Sicht auf das Projektportfolio

PROJEKT	PROJEKTART	AMPEL PEP	STATUS WERTUNG	PFLICHTDOK. VORHANDEN	SITZUNGS- QUOTE	TEILNEHMER- QUOTE	ECKPUNKTE bis heute fällig	ECKPUNKTE davon pünktlich	MASSNAHMEN bis heute fällig	MASSNAHMEN davon pünktlich	ANZAHL BISHERIGER ROTER AMPELN
Sample Large Project	Akquise		✓	OnePager fehlt	-	83 %	21	21	35	4	1
Headquater	Akquise		✓		-	-	0	0	0	0	0
Showprojekt	Industrialisierung (Montage)		!	!	-	-	1	0	3	1	1
Medium-Large Project	Industrialisierung (Montage)		✓	✓	-	20 %	25	22	47	1	0
Small Project	Industrialisierung (Montage)		✓	✓	75 %	72 %	83	55	96	10	0
Large Project	Industrialisierung (Montage)		✓	✓	33 %	31 %	59	42	101	20	0

Weitere Funktionen für die Dokumentenpflege