


Termine

Alle Ihre Eckpunkte aus der Prozesslandkarte werden in einem Terminplan visualisiert, um das zeitliche Einplanen Ihrer Projekte noch komfortabler zu gestalten.

Your browser does not support the HTML5 video element

Eckpunkte in Sekundenschnelle per Drag & Drop planen




In der Ansicht können Sie neue und bereits bestehende Projekte **einfach und schnell planen**.

Eckpunkte lassen sich ganz einfach per **Drag & Drop verschieben**.

Hinweis: Aus methodischen Gründen lassen sich Eckpunkte nur innerhalb eines Arbeitsstroms verschieben.

Das **Fälligkeitsdatum** des Eckpunkts wird **automatisch ausgefüllt**.

Als Datum wird immer der Tag eingetragen, an dem die Taktkarte endet.




Mit Klick auf die Taktkarte öffnet sich die **Detailsicht**.

Hier sehen Sie auch das eingetragene Datum.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, den **Eckpunkt zu bearbeiten**.


Verspätete und ungeplante Eckpunkte auf einen Blick erkennen

Die Spalten „**VERSPÄTET**“ und „**UNGEPLANT**“ lassen sich einfach, mit Klick auf den Pfeil ein- und ausklappen.



Per **Drag & Drop** können Sie die verspäteten und ungeplanten **Ec** **kpunkte terminieren**.

Optimierungspotenzial sofort erkennen



Erkennen Sie Engpässe und freie Zeitfenster.

Terminüberschneidungen, die sich innerhalb eines Arbeitsstroms überlappen, können erkannt und behoben werden.


Logische Reihenfolge im Blick behalten



Die zeitliche Planung lässt sich leicht mit der **logischen Reihenfolge der Eckpunkte** abgleichen.

Die Nummerierung unterstützt Sie dabei, Ihre Eckpunkte in der richtigen Reihenfolge zu planen.

Ansichten & Filterfunktionen



Über die **Kalendersymbole** können Sie von der Wochen- auf die Monatsansicht wechseln

oder einen gewünschten Zeitraum eingeben.

