
Operation Portal Jobs in der Management Summary 
anzeigen

Zur schnellen Identifikation von möglichen Projektverzögerungen können 
kritische Job Karten in der Management Summary aufgeführt werden, um 
der Projektleitung Engpässe aufzuzeigen, damit entsprechende Maßnahmen 
zur Vermeidung ausgearbeitet werden können.

Die Job Karten werden tabellarisch nach roter und gelber Farbe, dem Titel der Job Karte, dem Nachunternehmer sowie dem 
Fälligkeitsdatum angezeigt, damit schnell Kontakt mit den betroffenen Gewerken aufgenommen werden kann, um die Ursachen der 
Terminverschiebungen abzuklären. Die Sortierung erfolgt von "Rot" zu "Problem" und der größte Verzug wird am Anfang der Auflistung 
aufgeführt.
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