
Projekthierarchien
Mit der Erstellung von Unterprojekten können übergreifende Projektaufgaben im Hauptprojekt zusammengefasst werden, damit 
das Projektteam nur noch relevante Projekteckpunkte in den Unterprojekten verwalten müssen.

In den Unterprojekten können die Aufgaben entsprechend auf das Projekt angepasst und verschlankt werden und die Projektbeteiligten 
können die Unterprojekte zeitsparend managen.

Hierarchien von Projektlandkarten

Terminabhängigkeiten werden geprüft und in der Konflikte in der Checkliste und Todo-Liste angezeigt.

In Proplan werden Unterprojekte in der Projektliste zur besseren Übersicht mit 
eingerückten Pfeilen dargestellt:



Der Projektbeteiligte kann über entsprechende Buttons auswählen, für welche 
Unterprojekte die entsprechenden Aufgaben in der Checkliste angezeigt werden 
sollen.

Die ausgewählten Unterprojekte werden in der Checkliste gespeichert und werden beim erneuten Öffnen der Checkliste vorgefiltert 
angezeigt.



In der Checkliste erscheint ein Hinweis, wenn abhängige Aufgaben der Unterlandkarte 
nicht fertig sind

In der Management Summary wird dem Projektleiter sowohl der Gesamtprojektstaut 
des Hauptprojektes sowie die Status aller Unterprojekte angezeigt:
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